

平成 29 年度

最高裁庁舎耐震改修 2 期工事
第 1 2 回設計変更

首席技官

次席技官



最高裁判所耐震改修2期工事 第12回設計変更

設計書

令和3年2月

最高裁判所事務総局経理局

- 1 工事名 最高裁判所耐震改修2期工事 第12回設計変更
2 工事場所 千代田区集町4-2 (敷地面積 36,624㎡)
3 工期 契約の翌日から 令和3年3月31日まで

4 建物概要
一般事項

階層階別	構造	階数	棟数	建築面積(㎡)	延べ面積(㎡)	軒の高さ(㎡)	最高高さ(㎡)	基準階高(㎡)
	RC	B1-5	1	4,040	11,348		52.00	
	RC	B1-4	1	1,828	5,504		28.00	
	RC	-5	1	1,832	7,295		29.80	
	SRC	B1-4	1	2,709	9,877		26.00	
	RC	B1-4	1	4,285	8,724		26.00	
	RC	B2-3	1	3,409	16,922		24.50	
	RC	B2-3	1		北棟に合算		北棟に同じ	

棟別・階別床面積表(㎡)

棟別	階別	B2階	B1階	1階	2階	3階	4階	5階	PH階	延べ面積
										11,348
										5,504
										7,295
										9,877
										8,724
										16,922
										北棟に合算

- 5 工事内容 本設計書・仕様書・設計図にもとづき、下記の工事を施工する。

仕様書：国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」（平成28年版）
：国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）」（平成28年版）
：国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）」（平成28年版）
：国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）」（平成28年版）
：国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）」（平成28年版）
：国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）」（平成28年版）
標準図：国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築工事標準詳細図」（平成28年版）
：国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修
「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）」（平成28年版）
：国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修
「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）」（平成28年版）

(注)

RC：鉄筋コンクリート
CB：コンクリートブロック

SRC：鉄骨鉄筋コンクリート
B：れんが

S：鉄骨
W：木造

LGS：軽量鉄骨

別 紙 (1)

工事内容 次の変更及び追加工事を施工する。

区 分	原 設 計	変 更 及 び 追 加 設 計	設計図面番号
建築工事			

区 分	原 設 計	変 更 及 び 追 加 設 計	設計図面番号
内装改修工事			
		下記に伴う直権仮設を追加する	※ A001, ※各A001
		食室廻りの解体工事を追加する	A003～A010
		上記に伴う発生材処理を追加する	A003～A010

工事内容 次の変更及び追加工事を施工する。(前頁のつづき)

撤去工事	_____	● 食堂の撤去を追加する	● 2021～2027
------	-------	--------------	-------------

[illegible]

既存内部仕上

書庫足場

階	室名	下地	床	改修内容	下地	床	改修内容	天井	換気
1F	書庫コーナー C1=2,375	C	KT t=2.0	A	VB H=60	A	LCS GB-R t=125+125 2重ガラス	C	LCS GB-R t=9.5 ガラス前面部仕上げ (H=60) ガラス後面部仕上げ
	改修書庫 C1=2,375	C	KT t=2.0 (ガラス+窓部)	A	VB H=60 (ガラス+窓部)	A	LCS GB-R t=125+125 2重ガラスEP	C	LCS GB-R t=9.5 DR t=12 ガラス後面部仕上げ
2F	改修書庫 C1=2,375	C	KT t=2.0 (ガラス+窓部)	A	VB H=60 (ガラス+窓部)	A	LCS GB-R t=125+125 2重ガラスEP	C	LCS GB-R t=9.5 DR t=12 ガラス後面部仕上げ
	書庫 C1=2,750	C	1000x650x40 t=10 ガラス t=50A	C	-	-	C	1000x650x40 t=5.5	C
3F	書庫 C1=2,700	C	KT t=2.0	A	VB H=60	A	LCS GB-R t=125+125 2重ガラス	C	LCS GB-R t=9.5 DR t=12 ガラス後面部仕上げ
	改修書庫 C1=2,375	C	KT t=2.0 (ガラス+窓部)	A	VB H=60 (ガラス+窓部)	A	LCS GB-R t=125+125 2重ガラス	C	LCS GB-R t=9.5 DR t=12 ガラス後面部仕上げ
4F	改修書庫 C1=2,375	C	KT t=2.0 (ガラス+窓部)	A	VB H=60 (ガラス+窓部)	A	LCS GB-R t=125+125 2重ガラス	C	LCS GB-R t=9.5 DR t=12 ガラス後面部仕上げ
	改修書庫 C1=2,375	C	KT t=2.0 (ガラス+窓部)	A	VB H=60 (ガラス+窓部)	A	LCS GB-R t=125+125 2重ガラス	C	LCS GB-R t=9.5 DR t=12 ガラス後面部仕上げ
5F	改修書庫 C1=2,375	C	KT t=2.0 (ガラス+窓部)	A	VB H=60 (ガラス+窓部)	A	LCS GB-R t=125+125 2重ガラス	C	LCS GB-R t=9.5 DR t=12 ガラス後面部仕上げ
	改修書庫 C1=2,375	C	KT t=2.0 (ガラス+窓部)	A	VB H=60 (ガラス+窓部)	A	LCS GB-R t=125+125 2重ガラス	C	LCS GB-R t=9.5 DR t=12 ガラス後面部仕上げ
6F	改修書庫 C1=2,375	C	KT t=2.0 (ガラス+窓部)	A	VB H=60 (ガラス+窓部)	A	LCS GB-R t=125+125 2重ガラス	C	LCS GB-R t=9.5 DR t=12 ガラス後面部仕上げ
	改修書庫 C1=2,375	C	KT t=2.0 (ガラス+窓部)	A	VB H=60 (ガラス+窓部)	A	LCS GB-R t=125+125 2重ガラス	C	LCS GB-R t=9.5 DR t=12 ガラス後面部仕上げ
7F	改修書庫 C1=2,375	C	KT t=2.0 (ガラス+窓部)	A	VB H=60 (ガラス+窓部)	A	LCS GB-R t=125+125 2重ガラス	C	LCS GB-R t=9.5 DR t=12 ガラス後面部仕上げ
	改修書庫 C1=2,375	C	KT t=2.0 (ガラス+窓部)	A	VB H=60 (ガラス+窓部)	A	LCS GB-R t=125+125 2重ガラス	C	LCS GB-R t=9.5 DR t=12 ガラス後面部仕上げ
8F	改修書庫 C1=2,375	C	KT t=2.0 (ガラス+窓部)	A	VB H=60 (ガラス+窓部)	A	LCS GB-R t=125+125 2重ガラス	C	LCS GB-R t=9.5 DR t=12 ガラス後面部仕上げ
	改修書庫 C1=2,375	C	KT t=2.0 (ガラス+窓部)	A	VB H=60 (ガラス+窓部)	A	LCS GB-R t=125+125 2重ガラス	C	LCS GB-R t=9.5 DR t=12 ガラス後面部仕上げ

改修後内部仕上

書庫足場

階	室名	下地	床	改修内容	下地	床	改修内容	天井	換気
1F	書庫 C1=2,635	C	1000x710 t=20 OA710 t=60 (3枚型) TC t=6.5	o	VB H=60	o	LCS GB-R t=125+125 (ガラス) EP	c	LCS GB-R t=9.5 DR t=12
	改修書庫 C1=2,635	C	1000x710 t=20 OA710 t=60 (3枚型) OA710/ガラス後面仕上 H=14	o	-	-	C	EP	c
2F									
3F									
4F									
5F									
6F									
7F									
8F									



凡例
1. 窓：1000x710、厚さ10mm、ガラス10mm、サッシ10mm。
2. (H)：1000x710、厚さ10mm、ガラス10mm、サッシ10mm。
3. (H)：1000x710、厚さ10mm、ガラス10mm、サッシ10mm。
4. (H)：1000x710、厚さ10mm、ガラス10mm、サッシ10mm。

この図面は今回変更を示す

最高裁判所審判部改修2期工事

図面番号
A003
仕上表 (1)

最高裁判所事務総局総務局宮崎課



改修前 改修後	① 全上げ、下地入れ、新設屋根 ② 全上げのみ入れ、新設屋根（スロープ部） ③ 全上げのみ入れ、新設屋根（平部）	① 既存コンクリート壁 ② コンクリートブロック壁 ③ カッター入換付 ④ シーリング施工部分	① 壁名 ② 窓名 ③ 扉名	① 部分詳細番号 ② 窓名 ③ 扉名	<特記事項> (1) 壁・窓・天井の改修範囲は地盤線の上、 付帯部等及びその基礎等も含む。 (2) 付帯部等及びその基礎等は、	この図面は今回変更を示す	最高銀行舎耐震改修2期工事 図面番号 A.007 改修前・改修後 断面図 A1:S=1/50 A3:S=1/100	1/50 1/54 最高銀行舎耐震改修2期工事 最高銀行舎耐震改修2期工事
-----------------------	---	---	-------------------------------------	---	---	---------------------	--	--

通音屏の仕様

通音屏1 (通音屏機T-1 / 機: 三月エフエイト / (つゆ: 2 / 機下部エフエイト設置)

()


通音屏2 (機: 三月エフエイト / (つゆ: 2)

()

通音屏3 (通音屏機T-1以上/機: 四月エフエイト / (つゆ: 4) ()


7)

この図面は今回変更を示す	最高裁判所耐震改修2期工事		15/54	-	-	03頁
	図面番号 A010	建具表 (1)	-	-	-	
			最高裁判所事務総局経理局営繕課			



養生用足場：単管組、D=1,800 L=17,450 H=3,500
側面、上面養生シート貼り（設置のみ）


この図面は今回変更を示す




最高裁判所耐震改修2期工事			
図面番号	平面図		
E-021	【撤去図】電灯設備（電灯分岐）	最高裁判所事務総局経理局宮崎様	



最高裁判所事務総局経理局営繕課





この図面は今回変更を示す
□ 枠内太線部を除去とする
(ただし、埋設配管は残置とする)

最高裁判所耐震改修2期工事		R3.02	
図面番号	E025	平面図	A1:S=1/100 A3:S=1/200
【除去図】 構内交換設備 (電話設備)		最高裁判所事務総局総務課	



以隨心所欲
常時「玩」人、空手、レビイ・リベリイ

• (c)

00

(-811)

(-811)

12度— 33/54	- /	R3
------------	-----	----

00	- /	- /		
最高裁判所事務総局経理局常務課				

平面図 A1
(撤去図) 表示設備(時期表示)、拡声設備

00	- /	- /			
最高裁判所事務総局経理局常務課					


機 器 表

- (1) 本体、付属品等の保証対象品は印刷されている「標準仕様書」による。
(2) 取組事業の適用については、◎印のものにのみ適用し、○印のものには適用しない。
(3) 図1～◎印のものに付随する、図解による標準品と同等の性能の品に準拠する仕様（グリーン購入法）の特定調達品を示す。
(4) 図2～◎印のものに付随する、図解による標準品「電気工事用 計量機器」の標準品を示す。
(5) 各機器に必要となる部品は、製造会社・製造年及び、機器使用時の電力その他の主要仕様などを明記する。
(6) 機器の制御装置に附ける端子、接点、電動機等並びについては「標準仕様書」による。
(7) 運用・保守センサーについては「標準仕様書」による。
(8) 機器の動力は参考とする。

記号	形式	消費電力(定格出力)			電 動 機			計 測 値				合 計	備 考
		(kcal/h)	(kcal/h)	(kW)	電 圧 (V)	電 流 (A)	電 力 (kW)	電 圧 (V)	電 流 (A)	電 力 (kW)	電 力 (kW)		
FCU-2	FRH	1360	2180	340	4	1	100	32				1	
	F3H											1	
FCU-3	FRH	2020	3010	510	6	1	100	44	1		1	3	
	F3H									24	15	29	
FCU-4	FRH	2760	4120	680	8	1	100	57		2		8	
	F3H											2	
FCU-6	FRH	4140	6080	1020	12	1	100	72	1		1	5	
	F3H									37	12	1	
	CR											69	
	CSD										5	1	
FCU-8	FRH	5500	8870	1360	16	1	100	115		2			
	F3H											129	

[illegible][illegible]

第12圖設計變更內容






図面番号: 002
図面名称: ダクト系統図



第12回設計変更内容
撤去範囲を示す
共通事項: 保護材は、配管及びダクト等より分別する。


最高裁判所耐震改修2期工事		12棟	36	54		R03.02
図面番号	図面名称					
002	ダクト系統図					
S=N.S		最高裁判所事務総局総局総務課				







第12層設計変更内容
■ 撤去範囲を示す

最高裁判所耐震改修2期工事		12床 38 / 54	/	R03.02
図面番号	空間設備	/	/	
■ 005	配管系統図	S = N S	最高裁判所事務総局総務局営繕課	







厨房配管詳細図

25 (区割)
20 (床土)


第12回設計変更内容
図面配管の配管種別

セ ク シ ョ ン	No	品 名	MODEL	寸法(mm)			台 数	配管口径(A)			ガ ス			電 気			冷却水()			フ ィ ット	備 考
				間口	奥行	高さ		給水	排水	排気	ガス	ガス	ガス	100V	200V	300V	入口	出口	流量		
	1	プレハブ冷蔵庫		2700	1800	171	1				50×2					1.0		1.13			
	2	プレハブ冷蔵庫		2700	1800	171	1				50					1.6		2.25			
	3	シェルフ		1518	613	1587	1														
	4	シェルフ		1062	613	1587	1														
	5	シェルフ		910	613	1587	1														
	6	シェルフ		1518	613	1587	1														
	7	シェルフ		910	613	1587	1														
	8	万能調理機	FCM400A-3	890	494	815	1	15		側溝									0.4		
	9	ピーラーシンク		500	750	380	1	15		側溝											
	10	冷蔵庫	FR1580GA	1500	800	1950	1			50						0.497					庫内容積 1363リットル
	11	電気湯沸き装置	FEDAW025	1390	950	1900	1			FD50									10.5		
	12	ガス自動炊飯器	FRC22NA	750	710	1351	2			25×2	25500×2					0.06×2					
	13	水圧洗米器	FRW22W	φ570		800	1	20		32											
	14	ガス回転釜	KGI1-30	1440	920	800	1	15	15	側溝	20	32000									内装飾物
	15	一槽シンク		750	600	850	1	15	15	50											給水付
	16	ワークテーブル		1200	750	850	1														
	17	移動台		750	600	850	1														
	18	吊戸棚		1250	350	820	1														
	19	コールドテーブル	FR1620OB-O	1500	800	850	1			75 M						0.333					庫内容積 312リットル
	20	ローレンジ	FGTL12-80A	1200	800	450	1			20	24000										氷室側面防熱板入り
	21	シンク付台		1150	800	850	1	15	15	50											
	22	ローレンジ	FGTL6-80A	800	800	450	1			20	12000										
	23	ガスユーズヒーター	FJBA	800	800	800	1		15	25	25	24000									
	24	ワークテーブル		800	850	850	1														
	25	シェルフ		1212	450	1892	1														
	26	二槽シンク		900	750	850	1	15×2	15	50×2											
	27	角型シンク		1000	600	850	1	15		50											
	28	ワークテーブル		1200	300	850	1														
	29	コールドテーブル	FR1620OB-O-S	1500	900	850	1			75 M						0.429					庫内容積 518リットル
	30	ワークテーブル		1100	900	850	1														下部戸棚
	31	オーバーシェルフ		1100	400	1892	1														
	32	パンラック		900	450	1800	2														
	33	ガスフライヤー	FGF21NA	500	800	850	1			15	12000										庫容 21リットル
	34	ガスレンジ		900	800	850	1			32×2	148800										給水付
	35	ガスブースター	FJB-10B	710	620	650	1	15	25	25	45000										
	36	湯煎庫	FWCRB	750	800	1950	1	15		40							3.6				排水水器付
	37	コールドテーブル	FR1618OB-S	910	800	850	1			75 M						0.238					庫内容積 152リットル
	38	上棚		910	800	380	1														
	39	コールドテーブル	FR1620OB-O	1300	800	850	1			75 M						0.247					庫内容積 256リットル
	40	シンク付台		800	600	850	1	15	15	60											
	41	ガスユーズヒーター	FJBA	450	800	800	2		15×2	25×2	25×2	16000×2									
	42	ローレンジ	FGTL6-80A	800	800	450	1			20	12000										
	43	ワークテーブル	FTF15-80	780	800	850	1														
	44	移動台		900	800	850	3														
	45	水切台		1450	750	700	1			25											
	46	洗浄機	FAD1-SRG	2950	860	1315	1	15×2	15×2	40×3	15×2	9600×2							4.7		
	47	下グランド		1500	500	1892	1														
	48	シャワーシンク		1500	1350	890	1	15	15	側溝											
	49	ワークテーブル		500	800	850	1														下部戸棚
	50	ウォーマーテーブル	FWTE602P	1200	800	850	1		15	25									2.1		
	51	スーパウォーマー	4115	1000	800	800	1									0.35					
	52	ワークテーブル		1200	800	800	1														
	53	ライスウォーマー	THS-C80	480	380	320	1									0.08					
	54	ウォーマーテーブル	FWTE602P	1200	800	850	1		15	25									2.1		
	55	トレイディスプレイ	FTMC10	430	600	860	3														
	56	サービステーブル		800	800	850	2														下部戸棚 湯トレースライク付
	57	ティーサーバー	AT-24HWD	450	450	1090	2	15×2		50×2						1.19×2					
	58	シェルフ		1212	307	1892	2														
	59	シェルフ		758	480	1892	1														
	60	アイスマーカー	MI-85L	633	521	850	1	15		60						0.52					特設 62kg



厨房機器配置図

第12回設計変更内容
図面記載の機器類撤去



第12回設計変更内容

 撤去範囲を示す

最高裁庁舎耐震改修 2 期工事


図面番号	ガス設備
------	------

配管平面图

A1: $S=1/100$
A3: $S=1/200$

12度	53 / 54	/	R03.02
-----	---------	---	--------

最高裁判所事務総局経理局営繕課



ダクト内消火設備 平面詳細図 S=1/50

第12回設計変更内容
図面記載のダクト消火設備撤去

最高裁判所耐震改修2期工事

図面番号
020
ダクト消火設備
平面図


A1: S=1/50
A3: S=1/100

12 54/54 / / / / R03.02.

最高裁判所事務総局総経理局営繕課

平成 29 年度

最高裁庁舎耐震改修 2 期工事
第 1 4 回設計変更



最高裁判所耐震改修2期工事 第14回設計変更

設計書

令和3年5月

最高裁判所事務総局経理局

- 1 工事名 最高裁判所耐震改修2期工事 第14回設計変更
2 工事場所 千代田区隼町4-2 (敷地面積 36,624㎡)
3 工期 契約の翌日から 令和3年12月28日まで

4 建物概要
一般事項

階層別	構造	階数	棟数	建築面積(㎡)	延べ面積(㎡)	軒の高さ(㎍)	最高高さ(㎍)	基準階高(㎍)
	RC	B1-5	1	4,040	11,348		52.00	
	RC	B1-4	1	1,828	5,504		28.00	
	RC	-5	1	1,832	7,295		29.80	
	SRC	B1-4	1	2,709	9,877		26.00	
	RC	B1-4	1	4,285	8,724		26.00	
	RC	B2-3	1	3,409	16,922		24.50	
	RC	B2-3	1		北棟に合算		北棟に同じ	

棟別・階別床面積表(㎡)

棟別	階別	B2 階	B1 階	1 階	2 階	3 階	4 階	5 階	PH 階	延べ面積
										11,348
										5,504
										7,295
										9,877
										8,724
										16,922
										北棟に合算

5 工事内容 本設計書・仕様書・設計図にもとづき、下記の工事を施工する。

- 仕様書：国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」（平成28年版）
：国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）」（平成28年版）
：国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）」（平成28年版）
：国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）」（平成28年版）
：国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）」（平成28年版）
：国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）」（平成28年版）
標準図：国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築工事標準詳細図」（平成28年版）
：国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修
「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）」（平成28年版）
：国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修
「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）」（平成28年版）

(注) RC:鉄筋コンクリート SRC:鉄骨鉄筋コンクリート S:鉄骨 LGS:軽鋼鉄骨
CB:コンクリートブロック B:れんが W:木造

工事内容 次の変更及び追加工事を施工する。

(1)

(2)

(3)

(4)

Table with 4 main sections: 共通事項 (General Items), 外部仕上 (External Finishing), 内部仕上 (Internal Finishing), and 入 (Entrance). It contains detailed specifications for materials, construction methods, and dimensions for various building components.

Table with 2 rows and 16 columns, detailing material specifications and dimensions for external and internal finishing work.

Table with 2 rows and 16 columns, detailing material specifications and dimensions for external and internal finishing work.

Table with 2 rows and 16 columns, detailing material specifications and dimensions for external and internal finishing work.

Table with 2 rows and 16 columns, detailing material specifications and dimensions for external and internal finishing work.

Table with 2 rows and 16 columns, detailing material specifications and dimensions for external and internal finishing work.

Table with 2 rows and 16 columns, detailing material specifications and dimensions for external and internal finishing work.



Table with 2 rows and 16 columns, detailing material specifications and dimensions for external and internal finishing work.

Table with 2 rows and 16 columns, detailing material specifications and dimensions for external and internal finishing work.


Table with 2 rows and 16 columns, detailing material specifications and dimensions for external and internal finishing work.

Table with 2 rows and 16 columns, detailing material specifications and dimensions for external and internal finishing work.






凡例		モルタル補修のうえEP		コンクリート壁		仕切壁	<特記事項> (1) 床・壁・天井の改修範囲は現況図面上、 白黒塗り部分又は斜線部分とする。 (2) 白黒塗り部分の下部には変更ありを示す。 	この図面は今回変更を示す	最高裁判所耐震改修2期工事	図面番号 A007-2	改修後	展開図 (2)	A1:S=1/50 A3:S=1/100	最高裁判所事務総局経理局営繕課	R3.05
		EP床面		コンクリートブロック壁		仕切壁									
		ビニールシート貼り		パーティション壁		仕切壁									
		床面材: LCS65-GB R: 12.5+12.5 EP		パーティション壁		仕切壁									




凡例		メタル網のうしろEP		鉄筋コンクリート壁		断熱材の厚さ	<特記事項> (1) 壁・窓・天井の改修範囲は現場確認の上、 現場図が図又は図面であることを要する。 (2) 改修範囲が壁下地について必要箇所を要する。		この図面は今回変更を示す	最高裁判所耐震改修2期工事			R3.05
		EP補修		コンクリートブロック壁	壁名	改修する部材				改修後 展開図 (3)			
		EPシート貼り	▽	柱間かし目地							A1:S=1/50 A3:S=1/100		
		EPシート貼り											

D-W 17 新設 万葉館内装飾部断り図




D-W 18 新設 万葉館天板断り図



スチール製天板断り図
① W300 D200 6カ所
② W500 D300 1カ所


D-W 19 新設 万葉館天井断り図



スチール製断りパネル断り図
① W275 H1875 2カ所


アルミ製断りパネル断り図
① W8150 2カ所
② W5300 1カ所
③ W5800 1カ所
④ W825 1カ所 (断り一方をします)

D-W 20 新設 万葉館断り図




断り札 断り 2カ所

D-W 21 新設 万葉館断り図




断り表示 断り 2カ所

D-W 22 新設 万葉館断り図




オーバーフロー管断り図 断り 2カ所

D-W 23 新設 万葉館断り図



D-W 24 新設 万葉館断り図



この図面は今回変更を示す

最高裁判所耐震改修2期工事

図面番号 A011 部分詳細図

A1: 図示 A3: 図示

最高裁判所事務総局総務局営繕課

家具リスト

番号	項目	大きさ (W×D×H)	数量	参考品番	番号	項目	大きさ (W×D×H)	数量	参考品番
①	1人掛け対面付付き	2400×1200×720	11	SD-WF02412EGAMP2NN	④	収納庫(シャッター扉)	900×450×1050	2	BWU-SH59SAWN
②	2人掛け対面付付き	1200×1200×720	5	SD-WF01212EGAMP2NN	⑤	収納ベース	900×438×60	2	BWUB-S9S6C
③	1人掛け対面付付き	1600×1200×720 (左右付)	2	SD-WF01162EGAMP2NN	⑥	天板	900×450×20	2	BWUT-WGMP2NN
④	1人掛け対面付付き	1600×1200×720 (右付)	1	SD-WF01162EGAMP2NN	⑦	移動式書架式書架(固定)	2830×368×2305	1	MF-F-K263SAW
⑤	電源コンセント(平元タイプ)		57	SDWFEJ131	⑧	移動式書架式書架(移動)	2930×688×2305	4	MF-F-H763SAW
⑥	コードホルダー		30	MTA-W380C10N	⑨	床上レール(スロープ、転倒防止金具付) 両端付、両端付、両端付、両端付			
⑦	カバンフック		57	SDA-WF5H11	⑩	カウンターテーブル	3720×900×1000	1	T22AN
⑧	会議テーブル	1600×900×720	2	MT-JT1896SW10-C	⑪	(やぐら付きブラケット)			
⑨	打合テーブル	1800×900×1000	2	LT-RG1896SW10-C	⑫	ペンダント照明		6	XY-RBTERP7209BN
⑩	打合テーブル	600φ H=1000	2	TFK-SD0609M-GAT11	⑬	カウンターチェア	428×445×918(720)	8	XY-CHLBEASW70N
⑪	執務イス	640×560×880	57	CR-G29156386-W	⑭	ライブラリ	2485×432×1720	1	SJK-FD43W-E6MY31
⑫	打合イス	520×565×790	10	CR-720BE60XE-W	⑮	※ 増設	822×432×1720	4	SJK-CD41W-E6MY31
⑬	打合スツール	340φ H=720	3	CR-753E60NE	⑯	インセットパネル	800×408×t20	28	SJKA-PDW-E6AMY3
⑭			3	CR-753E60NS	⑰	冷蔵庫	1200×600×800	1	※ 冷蔵庫
⑮	個人ロッカー(6人用)	900×450×1100	12	SNN-R065M0-EGC1	⑱	観葉植物	H=1200程度	4	※ 観葉植物
⑯	収納ベース	900×438×60	12	BWUB-S9E6C	⑲	※ 観葉植物			
⑰	天板	900×450×20	12	BWUT-WGMP2NN	⑳	※ 観葉植物			
⑱	収納庫(両開き)	900×450×915	4	BWU-SD49E6C	㉑	※ 観葉植物			
㉑	収納ベース	900×438×60	4	BWUB-S9E6C	㉒	※ 観葉植物			
㉒	天板	900×450×20	4	BWUT-WGMP2NN	㉓	※ 観葉植物			
㉓	壁面収納庫(両開き)	900×450×2100	4	BWU-S89SAWN	㉔	※ 観葉植物			
㉔	収納ベース	900×450×150	4	BWUB-SF9S6C	㉕	※ 観葉植物			
㉕	固定金具	110×135×55	4	PE-L51BK	㉖	※ 観葉植物			
㉖	壁面収納庫(多人用ロッカー)	900×450×2100	4	BWU-R89SAWN3	㉗	※ 観葉植物			
㉗	収納ベース	900×450×150	4	BWUB-SF9S6C	㉘	※ 観葉植物			
㉘	固定金具	110×135×55	4	PE-L51BK	㉙	※ 観葉植物			
㉙	1人、両面壁面収納庫(固定) 両側付、両側付、両側付、両側付	1840×940×2265	1	SMU-FS89SAW	㉚	※ 観葉植物			
㉚	1人、両面壁面収納庫(固定) 両側付、両側付、両側付、両側付	920×940×2265	5	SMU-CF-S89SAW	㉛	※ 観葉植物			
㉛	固定金具	110×135×55	6	PE-L51	㉜	※ 観葉植物			
㉜	1人、両面壁面収納庫(固定) 両側付、両側付、両側付、両側付	1840×940×2265	1	SMU-FS89SAW	㉝	※ 観葉植物			
㉝	1人、両面壁面収納庫(固定) 両側付、両側付、両側付、両側付	920×940×2265	4	SMU-CF-S89SAW	㉞	※ 観葉植物			
㉞	1人、両面壁面収納庫(固定) 両側付、両側付、両側付、両側付	920×940×2265	2	SMU-CF-S89SAW	㉟	※ 観葉植物			
㉟	固定金具	110×135×55	7	PE-L51	㊱	※ 観葉植物			

最高裁判所事務総局改修工事

図面番号


改修後

家具図

A1:S=1/50 A3:S=1/100

最高裁判所事務総局総務局総務課

R3.05



8.

養生用足場：単管組。D=1,800 L=17,450 H=3,500
側面、上面養生シート貼り（撤去のみ）
12回変更で設置した仮設間仕切りの撤去を追加する

追加

雲マークは今回変更を示す

最高裁判所耐震改修2期工事


図面番号
A-001
仮設計画図

A1:S=1/50 A3:S=1/100


最高裁判所事務総局経理局営繕課

82.05


SP-16A	一體型LED照明 (H132W定格出力2器具相当) 通線5m用、W=150	防錆鋼丸
SP-16B	一體型LED照明 (H132W定格出力2器具相当) 通線8m用、W=150	防錆鋼丸
SP-16C	一體型LED照明 (H132W定格出力2器具相当) 通線15m用、W=150	防錆鋼丸



パナソニック 電池SLX450PENT R×9個






参考型番 黒白色 (5000)



2700K、Ra85、広角タイプ、光束径光角30度
 光量寿命4000時間(光束維持率70%)
 灯具 アルミダイカスト
 反射板 アルミ(黒色銀面上仕上)
 枠 アルミダイカスト(黒ワイトつゝの黒し仕上)
 短辺寸法 65

パナソニック NTS72733S LDR +NK51115 専用



定額電圧 DC 3V (単3乾電池2本使用)
 参考型番 パナソニック製1551

定電圧	DC 9V 3 乾電池 4 本使用
測定精度	36 ±0.3%

●特長 ●バネ

●特製 電池ソニックスRM1430

LSS9-2-15 UN

食器室

LR515-3-58 LX

K0-LR511-D6

凡例	名 称	番 号
	電灯設備 (電灯設備)	
▽A	明るさセンサー 制御・遠隔調光タイプ	DS1-A
▽A-LD	明るさセンサ付明るさセンサー (電圧式)	明るさ調整 バイポーラトランジスタWTR1700
▽NC	明るさセンサ付明るさスイッチ (電圧制御型)	明るさ調整 バイポーラトランジスタWTRK48100
⊗A	電圧オフセット方式リモニタスイッチ (4L)	
⊗B	電圧オフセット方式リモニタスイッチ (10L)	
⊗	電圧オフセット方式リモニタスイッチ (2P15A×2)	
⊗	電圧オフセット方式リモニタスイッチ (2P15A×3)	
⊗-SL	電圧調整センサー付明るさスイッチ/リモコン型スイッチ (1L)	
⊗-R	LED-B12 MCCB付明るさセンサー (200V) 調光はリモコンによる一瞬調光のみです	

特記なき配線記号は、下記による。

—CP	EAH-EA-E1 1 0-3C (3W/0)
—CP	EAH-CP-E-E-50 0-1P (3W/0)
—2C	EAH-NP 1 2-2C (3W/0)
—E-CP	EAH-EA-E1 0-2C (3W/0)
	+EAH-CP-E-50 0-1P (3W/0)


最高裁判所耐震改修2期工事

改修後 電灯設備 (電灯分岐)


A1:S=1/50 A3:S=1/100

最高裁判所事務総局経理局営繕課

1. 2003.06



最高裁判所事務総局経理局営繕課



[illegible]

 充電式電磁接触器（2極、非零調整、短延、自動試験設備付）

 充電式電磁接触器（2極、非零調整、短延、自動試験設備付） 動作時間計


 EM-HP1 2-2C（天昇内）

 EM-HP1 2-4C（天昇内）

上記図面は配線図に、電装用回路はPに接続して電源とする。

- ・本平面図の太線部分の施工をおこなうこと。
- ・既設受配線のグラフィック変更（1枚）及び配線図アドレスの再設定をおこなうこと。


最高銀行舎耐震改修2期工事		第14 27/36	☒	☒	☒
図面番号	改修後		☒	☒	☒
0034	横内文庫図書 システムフロックス図		☒	☒	☒



最高裁判所耐震改修2期工事		第14 28 / 36	100%
図面番号	改修部	／	／
E035	横内文換取部 補修仕得部 (1)	／	／

13. 大型液晶ディスプレイ(35型) 縦向き		
項目	要求仕様	
サイズ	52インチ以上60インチ以下	
表示方式	カラー・TFT液晶	
解像度	1920×1080ドット以上	
表示色	最大1677万色	
輝度	250cd/m ² 以上	
コントラスト	1000:1以上	
視野角	上下、左右いずれも160度以上	
監視機能	非光沢(アンチグレア)	
入力端子	ミニD-sub15ピン及びHDMIポートを備えていること	
その他	以下の商品と機能を提供すること。 ・自立型壁掛け工事費 (P1-P15参照) ・HDMIケーブル 1m ・ワイヤレスディスプレイアダプター	
(参考商品)		

14. 大型液晶ディスプレイ(55型) 自立型		
項目	要求仕様	
サイズ	52インチ以上60インチ以下	
表示方式	カラー・TFT液晶	
解像度	1920×1080ドット以上	
表示色	最大1677万色	
輝度	250cd/m ² 以上	
コントラスト	1000:1以上	
視野角	上下、左右いずれも160度以上	
監視機能	非光沢	
入力端子	ミニD-sub15ピン及びHDMIポートを備えていること	
その他	以下の商品と機能を提供すること。 ・自立型壁掛け工事費 (P1-P15参照) ・HDMIケーブル 1m ・ワイヤレスディスプレイアダプター	
(参考商品)		
15. 中型液晶ディスプレイ(40型) 自立型		
項目	要求仕様	
サイズ	40インチ以上42インチ以下	
表示方式	カラー・TFT液晶	
解像度	1920×1080ドット以上	
表示色	最大1677万色	
輝度	250cd/m ² 以上	
コントラスト	1000:1以上	
視野角	上下、左右いずれも160度以上	
監視機能	非光沢	
入力端子	ミニD-sub15ピン及びHDMIポートを備えていること	
その他	以下の商品と機能を提供すること。 ・自立型壁掛け工事費 (P1-P15参照) ・HDMIケーブル 1m ・ワイヤレスディスプレイアダプター	
(参考商品)		
16. 小型液晶ディスプレイ(12.1型)		
項目	要求仕様	
サイズ	24インチ以上28インチ以下	
表示方式	カラー・TFT液晶(DP/タノロジー)	
解像度	1640×2160ドット以上	
表示色	最大1677万色	
輝度	250cd/m ² 以上	
コントラスト	1000:1以上	
視野角	上下、左右いずれも160度以上	
監視機能	非光沢(アンチグレア)	
入力端子	HDMIポートを備えていること	
その他	以下の商品と機能を提供すること。 ・HDMIケーブル(4K対応品) 1.8m	
(参考商品)		
17. 出力装置(カラーレーザープリンター)		
項目	要求仕様	
解像度	標準: 600×600dpi、高解像: 600×600dpi、高解像: 1200×1200dpi	
紙張サイズ	最大: A3 最小: A5	
速度(プリント速度)	モノクロ: A4用紙: 30頁/分、A3: 17.2頁/分 カラー: A4用紙: 21頁/分、A3: 10.8頁/分	
ファーストプリント時間	モノクロ: 20秒以内、カラー: 30秒以内	
最大紙張厚さ(標準)	カラー: 99g以内、モノクロ: 99g以内	
最大紙張厚さ(標準)	モノクロ: 198g以内	
最大紙張厚さ(標準)	200g以内(フェイスダウン)	
インターフェース	イーサネット: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0	
電源	AC100V±10%、15A、50/60Hz共用	
(参考商品)		
18. 記録装置(光学ドライブ)		
項目	要求仕様	
仕様	対応: DVD-RW/DVD-R U-DVD対応	
(参考商品)		
19. 入力装置(触覚操作装置)		
項目	要求仕様	
解像度	500万画素	
対応OS	Windows、Mac OS、Linux、Android	
対応OS	Windows、Mac OS、Linux、Android	
(参考商品)		
20. マイクフォン(スピーカー内蔵型)		
項目	要求仕様	
仕様	卓上型、大人用、USB2.0インターフェース	
(参考商品)		



最高法院會所興改建2期工事

原圖番号


全E002

注記後
欄内情報送信数

A1 5-1/309 A3 2-1/600

頁14 31 / 36

最高法院事務総局総務局管理課



設備 (CAV) ノス

系統番号	ダクトサイズ	系統	流量 (m³/h)	備考
B1	ACB-1	225φ	400 → 800	
B1	ACB-2	225φ		
B1	ACB-2	250φ		
B1	ACB-2	250φ	600 → 0	撤去済
B1	ACB-2	250φ	800	
B1	ACB-2	250φ	6	
B1	ACB-2	250φ	6	
B1	ACB-2	250φ	70	
B1	ACB-2	250φ	70	
B1	ACB-2	250φ	200	
B1	ACB-2	250φ	200	
B1	ACB-2	250φ	100	
B1	ACB-2	250φ	100	

※ 第12回設計変更で撤去した [redacted] の処分方法変更
発注者に引き渡し → 今回工事にて撤出処分

最高裁判所耐震改修2期工事

図面番号

W001

空調設備

ダクト平面図

A1-S-1/100

A3-S-1/200

14 34/35

R3 05

最高裁判所事務総局経理局営繕課

平成 29 年度

最高裁判所耐震改修 2 期工事
第 1 5 回設計変更

最高裁判所耐震改修2期工事 第15回設計変更

設計書

令和3年10月

最高裁判所事務総局経理局

- 1 工事名 最高裁判所耐震改修2期工事 第15回設計変更
- 2 工事場所 千代田区亀町4-2 (敷地面積 36,624㎡)
- 3 工期 契約の翌日から 令和3年12月28日まで

4 建物概要

一般事項

建築種別	構造	階数	棟数	建築面積(㎡)	延べ面積(㎡)	軒の高さ(m)	最高高さ(m)	基準階高(m)
	RC	B1-5	1	4,040	11,348		52.00	
	RC	B1-4	1	1,828	5,504		28.00	
	RC	-5	1	1,832	7,295		29.80	
	SRC	B1-4	1	2,709	9,877		26.00	
	RC	B1-4	1	4,285	8,724		26.00	
	RC	B2-3	1	3,409	16,922		24.50	
	RC	B2-3	1		北棟に合算		北棟に同じ	

棟別・階別床面積表(㎡)

棟別	階別	B2階	B1階	1階	2階	3階	4階	5階	PH階	延べ面積
										11,348
										5,504
										7,295
										9,877
										8,724
										16,922
										北棟に合算



- 5 工事内容
- 本設計書・仕様書・設計図にもとづき、下記の工事を施工する。
- 仕様書：国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」（平成28年版）
- ：国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）」（平成28年版）
- ：国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）」（平成28年版）
- ：国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）」（平成28年版）
- ：国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）」（平成28年版）
- ：国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）」（平成28年版）
- 標準図：国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築工事標準詳細図」（平成28年版）
- ：国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境観監修
- ：「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）」（平成28年版）
- ：国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境観監修
- ：「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）」（平成28年版）

(注) RC:鉄筋コンクリート CB:コンクリート Bedding SRC:鉄骨鉄筋コンクリート B:鉄骨 W:木造 LGS:軽量鉄骨

別紙

工事内容 次の変更及び追加工事を施工する。(前頁のつづき)

[illegible]



★マークは今日工事範囲を示す

最高裁判所耐震改修2期工事

図面番号 [REDACTED] 建築表 (1)

A010

最高裁判所事務総局総務局営繕課

14 11/30
15 00/21

R3 05

家具リスト

番号	項目	大きさ (W×D×H)	数量	参考品番	番号	項目	大きさ (W×D×H)	数量	参考品番
①	4人掛け (200×1200)	2400 × 1200 × 720	11	SD-WF0212ESAMP2NN	④	収納庫 (シャッター扉)	900 × 450 × 1050	2	BWJ-SH59SAWN
②	2人掛け (200×1200)	1200 × 1200 × 720	5	SD-WF0212ESAMP2NN	⑤	収納ベース	900 × 438 × 60	2	BWJ-S99SAW
③	1人掛け (200×1200)	1800 × 1200 × 720 (左利き)	2	SD-WF021162ESAMP2NN	⑥	天板	900 × 450 × 20	2	BWJ-W9MP2NN
	1人掛け (200×1200)	1800 × 1200 × 720 (右利き)	1	SD-WF021162ESAMP2NN	⑨	電動式書架 (固定)	2830 × 368 × 2305	1	NFE-K263SAW
	電動コンソール (手元タイプA)		57	SD-WFEJ131		電動式書架 (移動)	2830 × 368 × 2305	4	NFE-H763SAW
	コードホルダー		30	WFA-W980C100N		桌上型ラベル (スロープ、転倒防止)		1	T22AN
	カバンフック		57	SJA-WF5H1	⑩	カウンターテーブル	3720 × 900 × 1000	1	
④	会議テーブル	1800 × 900 × 720	2	MT-JTT130E6W10-C		(やぐら付きブラック)			
⑤	打合テーブル	1800 × 900 × 1000	2	LT-R6189E6ANK1		ペンダント照明		6	XY-B8TERP2209BN
⑥	打合ハイテーブル	600 φ H=1000	2	TRK-S02009M-6A711	⑪	カウンターチェア	428 × 445 × 918 (720)	8	XY-CHLB6ASW70N
⑦	執務イス	640 × 560 × 880	57	CK-02931E02896-W	⑫	ライブラリ棚	2485 × 432 × 1720	1	SJK-FD43W-EGMY31
⑧	打合イス	520 × 555 × 790	10	CK-7208E02896-W		増設	822 × 432 × 1720	4	SJK-CD41W-EGMY31
⑨	打合スツール	340 φ H=720	3	CK-753E63NED		インセットパネル	800 × 408 × 120	21	SJKA-PDW-EGAMY3
			3	CK-753E63NIS					
			3	CK-753E63NOT	⑬	冷蔵庫	1200 × 600 × 800	1	
⑩	個人ロッカー (6人用)	900 × 450 × 1100	12	SNH-R080MB-E6C1					
	収納ベース	900 × 438 × 60	12	BWJ-S9E6C	⑭	観葉植物	H=1200程度	4	
	天板	900 × 450 × 20	12	BWJ-W9MP2NN			プラスチック鉢		
⑪	収納庫 (両開き)	900 × 450 × 915	4	BWJ-SD49E6C	⑮	靴箱 (1人用2列)		1	PWP-TSPF01B
	収納ベース	900 × 438 × 60	4	BWJ-S9E6C	⑯	スリッパケース	1900 × 650 × 1400	2	ON-493ANAC2N3
	天板	900 × 450 × 20	4	BWJ-W9MP2NN			1500 × 1750 × 1400	1	ON-4917LWAC2N3
⑫	壁面収納庫 (両開き)	900 × 450 × 2100	4	BWJ-S99SAWN				2	CNC-4910
	収納ベース	900 × 450 × 150	4	BWJ-SF9SAW	⑰	移動式4列 (1人用)	845 × 570 × 1500	2	B02-CD74S131-E61
	固定金具	110 × 135 × 55	4	PE-L51BK	⑱	かさたて	480 × 335 × 500	1	US-020NN
⑬	壁面収納庫 (3人用)	900 × 450 × 2100	4	BWJ-SF9SAW	⑲	こみばこ	320 × 265 × 595	2	イレ-R101
	固定金具	110 × 135 × 55	4	PE-L51BK	⑳	打合テーブル	1200 × 900 × 720	1	MT-JTW129E6W10-CN
⑭	2列、両開き壁面収納庫 (固定) 使用引出し戸付オープン棚	1840 × 940 × 2265	1	SMU-FS89SAW	㉑	広接テーブル	1200 × 900 × 450	4	NT-36CP18N3
⑮	2列、両開き壁面収納庫 (固定) 使用引出し戸付オープン棚	920 × 940 × 2265	5	SMU-CF589SAW	㉒	広接ソファ	705 × 630 × 720	1	CE-83H1N86
	固定金具	110 × 135 × 55	6	PE-L51		ハンガーパイプ	W=900	5	BWJ-TRP9E6C
⑯	2列、両開き壁面収納庫 (固定) 使用引出し戸付オープン棚	1840 × 940 × 2265	1	SMU-FS89SAW		フック	W=1200 H=600	27	DNF-SF1260H-E6A1
⑰	2列、両開き壁面収納庫 (固定) 使用引出し戸付オープン棚	920 × 940 × 2265	4	SMU-CF589SAW	㉓	こみばこ	300 × 185 × 370	2	イレ-B1F1
⑱	2列、両開き壁面収納庫 (固定) 使用引出し戸付オープン棚	920 × 940 × 2265	2	SMU-CF589SAW					
	固定金具	110 × 135 × 55	7	PE-L51					

最高裁判所事務総局第2期工事

改修後

家具図

表マークは今回変更内容を示す

A012

A1:S=1/50 A3:S=1/100

最高裁判所事務総局総務局総務課



- ① SWR30-GPB2
- ② SWR30-GPB2 (260)
- ③ SC4H1-3V3
- ④ V-35
- ⑤ CG-71-RWE (建築・シタルモルボックス製作)

図面番号

最高裁判所耐震改修2期工事

図面番号

E032

改修後 共同受領図

平面図A1:S=1/50 A3:S=1/100

実14 25/36
実15 21/21


最高裁判所事務総局総務局営繕課

003.10

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]


主 要 行 事		進捗状況	
		今 月 (累計)	来 月 (累計)
			

[illegible]

[illegible]

1. 调查(案)

[illegible]



●	非常照明	🔊	拡声スピーカー
🔦	緊急センサー 制御・連絡用タイプ	🚪	照明器具開口
🔦	遠隔T/U付緊急センサー(遠隔式)	🚪	照明器具(天井直付け)
🔦	緊急センサー付自動スイッチ(電動機用型)	🚪	
🔦	自動火災報知感測器	🔊	制気口(アネモ)

各通り芯間で割芯

凡	(A)	GB-R t=9 DR t=12	🚪	新設天井点検口 450x450	IFL+2,700	IFLから天井仕上げ面までの寸法	受	構造設計者 建築設計株式会社	最高裁判所耐震改修2期工事	図 尺	2021.05.25
例	(B)	GB-HC(T) t=9.5	🚪	新設天井点検口 500x600	天井既存のまま	天井 総合図 (改修)	領				

最高裁判所耐震改修 2 期工事

アルミ製建具 製作図

()

 改修

承諾図

最高裁判所監督職員			鹿島建設(株)	
			現場代理人	監理技師者
				

株式会社 LIXILリニューアル

工事名 最高裁判所耐震改修 2期工事

御設計	最高裁判所事務総局経理局営繕課 殿	御担当	様	(TEL (FAX
御施工	鹿島建設株式会社 殿	御担当	様	(TEL (FAX
販売店		担当		(TEL (FAX
当社				

[illegible]

※弊社の製作・施工に必要な契約範囲外の詳細は参考図であり、納まり・寸法等に関しては責任を負いかねます。

現場住所	東京都千代田区隼町4-2	
搬入制限	時間帯	
	車両制限	

MKプラン

- 錠前メーカー ()
 ○ マスターキー 新規・既存合せ(マスターキー
 ○ 同一キー 無・有
 ○ コンストラクションキー 無・有 本


特記事項

・ねじは全てSUS製とする。

建具リスト


[illegible]

訂正	△		図面内容	工事名 最高裁判庁舎耐震改修 2期工事	受領印 年 月 日	株式会社 LIXIL			スケール
	△					照査	設計	図書	
	△					○	●	L-01	
	△								
	△								
	△								





訂 正	△		図面内容	工事名	最高裁庁舎耐震改修 2期工事	受領印	年 月 日	株式会社 LIXIL		スケール
	△							図 査	図 計	図 番
	△							○	●	P-01
	△									
	△									
	△		コード							

AW 2	数量	1	取付場所		防火・非防火区分 防火（非防火）	耐風圧 S-4	気密性 A-4	水密性 W-5	遮音性 T-1	断熱性 -
シリ ス 仕 上	PRO-SE 70				網戸 有 機 網色	ガラス仕舞 PP・ガラス繊維・SUS		ガラス仕舞 ビード・ベネ センサー加 有・(無)		
	NTB-4号(ガラス系)									
許容国産 A-02A.04.05										
金 物 明 細	部 品 名		メーカー・品番		備 考		(特記仕様)			
	ロック付きプレゼント(小)		制成品				標準外側し窓 開き角度85° 22開口			
	戸 車		制成品							
	結露排水弁		制成品							
	オペレーター装置		制成品(オイレス SL-80)							
丁金		制成品								



硝子:FL8(別途)



訂正	△		
	△		
	△		
	△		
	△		
	△		

工事名	
-----	--


最高裁庁舎耐震改修 2 期工事

株式会社 LIXIL	
照査	設計

スケール	1/20 1/60
図番	


年 月 日


A-01





訂 正	△		図面内容	工事名 最高裁庁舎耐震改修2期工事	受領印 年 月 日	株式会社 LIXIL		スケール 1/1
	△					照査	設計	図書
	△							A-03
	△							
	△							
	△							
	△		コード					





符号	G 5	シリーズ	アルミ曲げ材 NTB-4色
数量	1	防火・非防火区分	
		非防火	防火
詳細図番: A-09.14			
取付場所	1階 執務エリア		

内部アルミ額縁



執務エリア

年 月 日

内部アルミ靱縁

内部アルミ鍍銀

内部アルミ額縁


内部アルミ額縁

内部アルミ顔縁


内部アルミ顔縁



株式会社 LIXIL		スケール 1/20, 1/40
照査	設計	図番
		A-07



腰下納まり





腰上納まり

訂正	△		図面内容	工事名	受領印	株式会社 LIXIL	スケール 1/1
	△						
	△						
	△						
	△						
	△		最高裁庁舎耐震改修 2期工事			照査	設計
	△					年 月 日	図 番
	△						A-08

外部

内部



正	△	図面内容	工事名	受領印	株式会社 LIXIL	スケール 1/1
	△					
	△					
	△					
	△					
			最高裁判所耐震改修 2期工事			



訂 正	△		図面内容	工事名 最高蔵庁舎耐震改修 2期工事	受領印 年 月 日	株式会社 LIXIL		スケール 1/1
	△					照査	設計	図番
	△					 	A-10	
	△							
	△							
	△							
		コード						

外部

【既存枠】

(現) スリーブ材 ビス止め

120

125

30

60

15

441

GW=2713


G
1

内部

訂正 訂正 訂正 訂正 訂正	△		図面内容	工事名 最高裁庁舎耐震改修 2期工事	受領印	株式会社 LIXIL 照査 設計	スケール 1/1 図番 A-11
	△						
	△						
	△						
	△						
	△		コード		年 月 日		

外部

【既存サッシそのまま】



内部


△ △ △ △ △ △	図面内容
--	---

年 月 日

外部

【既存サッシそのまま】

(現) スリーブ材 ビス止め



30

60

15

120

125

100

〔工〕裏板AL-2.0t
片側に取付

15 3 15

新規アルミ額縁
ジョイント方立て芯

新規アルミ額縁 AL-2.0t

GW=2350.5

G
3

スチール製天板:新設
(焼付塗装)
(サッシ工事外)

395

内部

U20

△		
△		
△		
△		
△		
△		

図面内容

工事名

最高裁庁舎耐震改修 2期工事

受領印

株式会社 LIXIL

スケール
1/1

照査 設計 図番



A-13

年 月 日

外部

【既存サッシそのまま】

(現)スリーブ材 ビス止め

〔工〕裏板AL-2.0t
片側に取付

新規アルミ額縁
ジョイント方立て芯

既存サッシ側の新規
アルミ額縁 AL-2.0t

GW=2350.5

G
5

スチール製天板新設
(焼付塗装)
(サッシ工事外)

内部

△					
△					
△					
正					
△					
△					
△					

図面内容

工事名

最高裁庁舎耐震改修 2期工事

受領印

株式会社 LIXIL

照査

設計



スケール
1/1

図番

A-14


年 月 日

U30

最高裁判所耐震改修 2 期工事

鋼製建具 製作図


()

 改修

承諾図

最高裁判所監督職員	鹿島建設(株)	
	現場代理人	監理技術者
		




三和シャッター工業 株式会社





工事名 最高裁判所舎副審改修2期工事		実施年月日	設計	建築	尺度	図番
和歌山県 三和シヤッター工業株式会社					1/20	001
設計監理 三和シヤッター工業株式会社		三和シヤッター工業株式会社				図番
和歌山県 三和シヤッター工業株式会社		三和シヤッター工業株式会社				BTD-0044236301-01

工 事 名		最高裁庁舎附設改修2期工事		受 発 年 月 日		設 計		営 業		尺 度		図 番	
		改修工事								2/20		001A	
設計監理 側 名 前		施 工 側 名 前						三和シヤッター工業株式会社		図 号		BTD-0044236301-01	
								www.saito.co.jp					

一液型ウレタン塗料は建具には不適合です。
ゴム接触面が付着によりゴムが軟化したり、塗膜が剥離・変色します。



S D		組立		(P-Gは当社工事外)		火無し工法	
型:1.61		組立		(P-Gは当社工事外)			
角	号	筋	手	段	壁	性能	充填材
10	R	1	2	S	I	ハニカム	指定なし
	L	1					
ガラリ		ー		ガラリタイプ			
ガス		I-6		窓タイプ		LM-10	
金具品名		メカ-品番				上	備考
E17H12P		※E1 SS-8FZ(一式)				2	面透射
仕様		E16 1685-01-023-1443				1	スチレンスヘアライン
本仕様							ボルト設置Bと同じ設置/0(1/4)
E17H12P		※E1 S1002				1	S付 透明材
戸吊りH1		自取3M SJ-1101				2	グレー
戸吊りH		※E1 RC-005A				2	
H16H12		※E1 DE-SW				2	
H1		※E1 DB-67				1	圧入式
H1		※E1 DB-79				1	
製品コード: R							



工 事 名		最高裁庁舎耐震改修2期工事		受 発 日		年 月 日		図 号		尺 度		0 番	
設計監理		加 藤 洋 行		図 名		改修工事		1/2, 1/20		図 号		003	
三和シヤッター工業株式会社		www.shitto-ss.co.jp		図 名		改修工事		図 号		図 号		BTD-0044236301-01	

最高裁庁舎耐震改修 2 期工事

ガラスパーテーション 製作図

()

 改修

承 諾 図

最高裁判所監督職員		鹿島建設(株)	
現場代理人		監理技術者	
		 	

コマニー 株式会社

スチールパーティション (EUP)

		不燃材料 (パネル) : [国土交通大臣認定 NM-3212]
パネル関係	表面材	溶融亜鉛メッキ鋼板 (SGCC) t0.5/t0.6 塗装仕上 モシクハ カラー鋼板 (CGCC) t0.5 塗装仕上
	裏打ち材	石膏ボード t12.5
ガラス部	ガラス枠	アルミニウム合金押出型材 (A6063S-T5) 塗装仕上
	ガラス押工	ビート
	ガラス押工	シール
ドアパネル関係	表面材	溶融亜鉛メッキ鋼板 (SGCC) t0.5/t0.6 塗装仕上 モシクハ カラー鋼板 (CGCC) t0.5 塗装仕上
	充填材	ペーパーコア
部材関係	ブッシュ	エチレン-プロピレン-ジエンゴム (EPDM)
	笠木	外笠木: アルミニウム合金押出型材 (A6063S-T5) 塗装仕上
	巾木・床レール	冷間圧延鋼板 (SPCC) t0.8 塗装仕上
	壁レール	アルミニウム合金押出型材 (A6063S-T5) 塗装仕上
	スタッド	溶融亜鉛メッキ鋼板 (SGHC) t1.6
塗装		メラミン樹脂焼付塗料 モシクハ ポリエステル樹脂焼付塗料 モシクハ アクリル樹脂焼付塗料

■ ドア金物 ※特記 (図示) なき場合は以下とする。


ドアロック	
ドアクローザー	リョービ: 20シリーズ (ストップ付)
丁番	キンマツ: SD-3384B
床付戸当り	自社製

■ ガラス ※特記 (図示) なき場合は以下とする。

種類	FL: フロート板ガラス (t8) (当社工事)
ガラス押工	シール: ブラック (当社工事)
ガラス押工	ビート: ブラック

■ 仕上色 ※特記 (図示) なき場合は以下とする。

パネル	F102
枠	F102
ドアパネル	F102
巾木	F102
ブッシュ	黒 (オプション)



- MK対応
- A-6事務棟
- H5D

凡 例	
	ドアチェック（正規付）
	ドアチェック（ハラレル）
	床付戸当り
	ガラス

製品名	図面名称
・ EUP	・ 平面図・展開図
製図	図面番号
・	- 3



製品名: EUP

オプション仕様 大型ガラス枠断面図

縦断面図



ガラスタイプ END

パネル-ガラス連結部








ガラスタイプ END

ガラスタイプ 1WAY



パネル-ガラスタイプ 2WAY

ガラスタイプ 3WAY



注1. ガラス厚8-12mmに適用。フル

日	正	設計監理
21-05-12	田中	
21-05-18	田中	
21-05-26	岡田	

高松建設株式会社
鹿嶋建設株式会社

COMANY
受 発 年 月 日

事務所名 工事名
・ 特設営業一課
・ 鹿嶋行舎所改修2期工事
作成年月日 R版 棟図
・ 21-04-26
・ A1:1/2
・ A3:1/4


製品名
・ EUP
図面名
・ オプション仕様
・ 大型ガラス枠断面図
図番
・

製品名：EUP


標準仕様 ドアパネル断面図 (丁番)

表1 (戸先埋込仕様案件)									
タイプ	規格	DPW	DPH	A	B	C	D	ガラスサエ	建具色
DP	799	2042						F30, F3, F17	LA50-1 BS-64
DP(SG)	799	2042	150	146	75	11750		ガラスカット	F30
									LA50-1 BS-64
									1000 11 2丁番
									1000 11 2丁番

電装品の色 建具色 F300のみ
ロック AUT50-1 BS-76
消磁金具 TKH-9A-C30



片開き横断面図




※ ドアを90° 開いた時の寸法。

Dタイプ別寸法	
H2	2973
	2803
	2403
	2103
0	900
	1047
	1200W

DP-2
DP-1

縦断面図



DP-2
DP-1

図1. 本図は、内装を手元とし、外装をアルミパネル。
2. DタイプとDタイプが異なる、系統と合致しない場合は、戸先埋込仕様とする。

日	正	設計
21-05-12	田中	
21-05-18	田中	
21-05-26	阿部	

受 発 日	年 月 日	受 発 日	年 月 日
21-04-26	21-04-26	21-04-26	21-04-26
21-04-26	21-04-26	21-04-26	21-04-26
21-04-26	21-04-26	21-04-26	21-04-26
21-04-26	21-04-26	21-04-26	21-04-26

最高裁判所耐震改修 2 期工事

金物 製作図




 改修

承諾図


最高裁判所監督職員	鹿島建設(株)	
	現場代理人	監理技術者
		

ヒルカワ金属 株式会社



<< 全体計画図 >>




1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
--	--	--	--	--	--	--	--




<< [C]部詳細図 >>

【A】 仕様書				最高級庁舎附属改修二期工事				図番
11	12	13	14	15	16	17	18	03
19	20	21	22	23	24	25	26	
27	28	29	30	31	32	33	34	
35	36	37	38	39	40	41	42	
43	44	45	46	47	48	49	50	
51	52	53	54	55	56	57	58	
59	60	61	62	63	64	65	66	
67	68	69	70	71	72	73	74	
75	76	77	78	79	80	81	82	
83	84	85	86	87	88	89	90	
91	92	93	94	95	96	97	98	
99	100	101	102	103	104	105	106	
107	108	109	110	111	112	113	114	
115	116	117	118	119	120	121	122	
123	124	125	126	127	128	129	130	
131	132	133	134	135	136	137	138	
139	140	141	142	143	144	145	146	
147	148	149	150	151	152	153	154	
155	156	157	158	159	160	161	162	
163	164	165	166	167	168	169	170	
171	172	173	174	175	176	177	178	
179	180	181	182	183	184	185	186	
187	188	189	190	191	192	193	194	
195	196	197	198	199	200	201	202	
203	204	205	206	207	208	209	210	
211	212	213	214	215	216	217	218	
219	220	221	222	223	224	225	226	
227	228	229	230	231	232	233	234	
235	236	237	238	239	240	241	242	
243	244	245	246	247	248	249	250	
251	252	253	254	255	256	257	258	
259	260	261	262	263	264	265	266	
267	268	269	270	271	272	273	274	
275	276	277	278	279	280	281	282	
283	284	285	286	287	288	289	290	
291	292	293	294	295	296	297	298	
299	300	301	302	303	304	305	306	
307	308	309	310	311	312	313	314	
315	316	317	318	319	320	321	322	
323	324	325	326	327	328	329	330	
331	332	333	334	335	336	337	338	
339	340	341	342	343	344	345	346	
347	348	349	350	351	352	353	354	
355	356	357	358	359	360	361	362	
363	364	365	366	367	368	369	370	
371	372	373	374	375	376	377	378	
379	380	381	382	383	384	385	386	
387	388	389	390	391	392	393	394	
395	396	397	398	399	400	401	402	
403	404	405	406	407	408	409	410	
411	412	413	414	415	416	417	418	
419	420	421	422	423	424	425	426	
427	428	429	430	431	432	433	434	
435	436	437	438	439	440	441	442	
443	444	445	446	447	448	449	450	
451	452	453	454	455	456	457	458	
459	460	461	462	463	464	465	466	
467	468	469	470	471	472	473	474	
475	476	477	478	479	480	481	482	
483	484	485	486	487	488	489	490	
491	492	493	494	495	496	497	498	
499	500	501	502	503	504	505	506	
507	508	509	510	511	512	513	514	
515	516	517	518	519	520	521	522	
523	524	525	526	527	528	529	530	
531	532	533	534	535	536	537	538	
539	540	541	542	543	544	545	546	
547	548	549	550	551	552	553	554	
555	556	557	558	559	560	561	562	
563	564	565	566	567	568	569	570	
571	572	573	574	575	576	577	578	
579	580	581	582	583	584	585	586	
587	588	589	590	591	592	593	594	
595	596	597	598	599	600	601	602	
603	604	605	606	607	608	609	610	
611	612	613	614	615	616	617	618	
619	620	621	622	623	624	625	626	
627	628	629	630	631	632	633	634	
635	636	637	638	639	640	641	642	
643	644	645	646	647	648	649	650	
651	652	653	654	655	656	657	658	
659	660	661	662	663	664	665	666	
667	668	669	670	671	672	673	674	
675	676	677	678	679	680	681	682	
683	684	685	686	687	688	689	690	
691	692	693	694	695	696	697	698	
699	700	701	702	703	704	705	706	
707	708	709	710	711	712	713	714	
715	716	717	718	719	720	721	722	
723	724	725	726	727	728	729	730	
731	732	733	734	735	736	737	738	
739	740	741	742	743	744	745	746	
747	748	749	750	751	752	753	754	
755	756	757	758	759	760	761	762	
763	764	765	766	767	768	769	770	
771	772	773	774	775	776	777	778	
779	780	781	782	783	784	785	786	
787	788	789	790	791	792	793	794	
795	796	797	798	799	800	801	802	
803	804	805	806	807	808	809	810	
811	812	813	814	815	816	817	818	
819	820	821	822	823	824	825	826	
827	828	829	830	831	832	833	834	
835	836	837	838	839	840	841	842	
843	844	845	846	847	848	849	850	
851	852	853	854	855	856	857	858	
859	860	861	862	863	864	865	866	
867	868	869	870	871	872	873	874	
875	876	877	878	879	880	881	882	
883	884	885	886	887	888	889	890	
891	892	893	894	895	896	897	898	
899	900	901	902	903	904	905	906	
907	908	909	910	911	912	913	914	
915	916	917	918	919	920	921	922	
923	924	925	926	927	928	929	930	
931	932	933	934	935	936	937	938	
939	940	941	942	943	944	945	946	
947	948	949	950	951	952	953	954	
955	956	957	958	959	960	961	962	
963	964	965	966	967	968	969	970	
971	972	973	974	975	976	977	978	
979	980	981	982	983	984	985	986	
987	988	989	990	991	992	993	994	
995	996	997	998	999	1000	1001	1002	


最高級庁舎附属改修二期工事	図番
ブラインドBOX製作図	03
ヒルキョウ建設株式会社	2021/03/20








<< 寸法表 >>


部 位	A 寸 法	B 寸 法	形 状
天板③	283	225	当図形状
天板④	240	228	当図対象形状
天板⑤	270	230	当図形状
天板⑦	図中記載		




<< 天板③~⑤平面詳細図 >>



<< 天板⑦平面詳細図 >>




<< 天板⑥平面詳細図 >>




<< 部断面詳細図 >>




<< 部断面詳細図 >>




<< 部断面詳細図 >>






<< 額縁断面詳細図 >>




<< 額縁平面図 >>

[illegible]


[illegible]




<< 天端平面図 >>



<< 下部下地平面図 >>



<< 立面图 >>



<< 断面詳細図 >>

[illegible]

最高裁判所耐震改修 2 期工事

0Aフロアー 製作図

([REDACTED])

[REDACTED] 改修

承諾図

最高裁判所監督職員	鹿島建設(株)	
	現場代理人	監理技術者
		

株式会社 エヌテック

OAフロア工事仕様書

1. 工事概要


- (1) 工事名称： 最高裁判所耐震改修2期工事
(2) 工事場所： 東京都千代田区隼町4-2
(3) 発注者： 最高裁判所事務総局 経理局
(4) 設計・監理： 最高裁判所事務総局経理局営繕課
(5) 施工： 鹿島建設株式会社

2. 適用図書

下記の適用図書に基づいて施工図を作成し
承諾を受けた後、製作・施工する。

- (1) 本設計図及び特記仕様書
(2) 特記仕様書
(3) 共通仕様書


		耐震性能		3000N 水平震度1.0G			
床パネル	種別		標準パネル		切欠パネル		
	名称		OP2-3R (スチール ウッドコアパネル)		OP2-3WR (スチール ウッドコアパネル)		
	サイズ		500×500×20				
	重量		5.0kg/枚		4.9kg/枚 (ワイヤリングカバー含む)		
	材質	トップシート		溶融亜鉛めっき鋼板 t0.55			
		ボトムシート		溶融亜鉛めっき鋼板 t0.4			
		コア材		パーティクルボード t18			
		ワイヤリングカバー		---		溶融亜鉛めっき鋼板t2.2	
支持脚	床高		H=80				
	種別		FX2脚				
	材質		スチール + ポリプロピレン				
	表面仕上げ	支持ボルト		電気亜鉛めっき			
		支持パイプ		---			
		カシメナット		電気亜鉛めっき			
		トッププレート		溶融亜鉛めっき鋼板			
		ベースプレート		溶融亜鉛めっき鋼板			
脚部 接着剤	商品名		ディノグリップ333 α (ノーテプ工業株式会社製)				
	材質		ウレタン系接着剤				




パネル	OP2-3R (外部用) OP2-3WR (内部用)
支持脚	FX2支持脚
床高さ	H=80 (表面仕上げ材含む)
工法	接着工法
凡例	 割付基準  OP2-3WR (中心点パネル)  ホーダー加工部 (OP2-3Rに加工)

			設計・監理	施 工	REVISION	APPROVED	ISSUED	SCALE	DATE	BY NAME	FILE NO. DRAWING NAME	FIG. DRAWING No.
株式会社エヌテック			最高裁営繕課	鹿島建設株式会社			1/100	1/100	21.06.11	最高裁庁舎耐震改修2期工事	OAフロア割付図	XU-4868-B1F


OP2-3Rタイプ(標準)



OP2-3WRタイプ




※揮発性の防止のため、電気設備でHIOXを仕込む部分のみ、向かい合わせでの使用とします。



OP2タイプ(標準)配線取出しに関して

1-1 OP2標準パネル外観





1-2 配線取出し容量

配線は、配線の大きさと(直径)・数量に応じて各配線取出口から取り出すことができます。(下表参照)

＜注意＞
通常はAの状態でパネルを配置して下さい。
Bの状態のままですと、ハニールや機器頂
部部が落ち込む恐れがあります。


＜注意2＞
下表の配線量を超えますと、ケーブルの断損の原因になります。

＜パネル附付例＞



＜配線ケーブルルネージュ出し可能本数表＞

機 器 名	ケーブル外径	配線取出し口開口部	
		A部	B部
OAタップ	φ13		1階
PC電源、モニター、OAタップ	φ9		2本
PC用プリンターケーブル	φ8		3本
同軸LANケーブル	φ6	3本	4本
放送モニターケーブル	3×5	10本	6本
			18本



【FX2標準脚タイプ】


【FX2平脚タイプ】

※端部のみ使用




L型カバー




ボーダーカットパネル寸法 (有効3以上31未満)





ボーダーカットパネル寸法 (有効31以上45未満)



ボーダーカットパネル寸法 (有効45以上118.5未満)



ボーダーカットパネル寸法 (有効118.5以上)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

株式会社エヌテック

最高裁営繕課

鹿島建設株式会社

図面番号

000

図面内容

OAフロア

図面比例

1/10

図面単位

mm

図面枚数

1/1

図面名称

最高裁庁舎耐震改修2期工事



図面番号

OAフロア納まり図(2)

図面単位

XU-4868-11.4





最高裁判所耐震改修 2 期工事


製作図

改修

承諾図

最高裁判所監督職員	鹿島建設(株)	
	現場代理人	監理技術者




株式会社 ウッドハウス




付帯材は全てF☆☆☆☆とする		色
天板	ラワンランバー 着 メラミン化粧板貼り 30t	TJY2052K
天板裏	ポリ合板 白 本口：メラミン化粧板 (TJY2052K)	
底板	畳表の上 合板15t+15t	合板 黒地 (床シート下地)
側板	見張り：ポリ化粧板20t 本口：白 (TJY2052K)	TJY2052K

※ 寸法が大きいため 搬入が出来ないと思われます。
部材で搬入して 現場組立として。

※ 取付は 壁ボード後 塩ビシート貼りの前として。




底板は 合板15t+15t
(床シート貼り込み 仕上りより5mm下りで取付)



最高裁庁舎耐震改修 2 期工事

サイン 製作図


()

 改修

承 諾 図

最高裁判所監督職員		鹿島建設(株)	
		現場代理人	監理技術者
			

株式会社 阪神コンテンツリンク



- サイン制作数量
- ▲ シート切文字タイプ (室名表示) × 2
 - シート切文字タイプ (部屋番号表示) × 4

サイン配置図

— シート切文字タイプ (部屋番号表示)

塩ビシート切文字貼り
JS-SCS03ハイテックブラック (黒艶消し)

18.5

×1

×1

×1

×1

S=1/2


▲ シート切文字タイプ (室名表示)


塩ビシート切文字貼り
JS-SCS03ハイテックブラック (黒艶消し)

FL+1500
18 10 35

×2

S=1/3





●	非常照明	●	拡声スピーカー
○	緊急センサー 制御・連絡用タイプ	■	照明器具開口
△	遠近/011単元センサー(電圧式)	□	照明器具(天井直付け)
◇	緊急センサー付自動スイッチ(常動検知型)	■	
□	自動火災 煙知覚感知器	□	制気口(アネモ)

各通り芯間で割芯

凡	(A)	GB-R 1-9 DR 1-12	新設天井点検口 450x450	[1FL+2,700]	1FLから天井仕上げ面までの寸法	変	最高耐震度2期工事	図	4
例	(B)	GB-NIC(T) 1-9.5	新設天井点検口 600x600	[1FL+2,700]	天井既存のまま	領	天井 総合図	2021.05.25	

外部斜路のレベル
781FL+1.537



特記事項

鹿島建設株式会社

図面名称 0A床コンセント設備 平面図

图 尺	图面整理番号
A1 1/50	[Redacted Box]
A3 1/100	
作成日	制定日
2021.06.07	2021/06/07

(U50)

(U40)

WOO

-U30

(U20)

(-U10)

外部斜路のレベル
[B1FL-252]

1冊用ボックス組 3
1冊用ボックス組 3
8 2 100

W10

(WOO)

(-W11)

凡例	
① ₁	増資コンセント アース1箇所 掘削費
① ₂	増資コンセントアース2箇所 掘削費
① ₃	増資コンセントアース3箇所 1箇所付 掘削費
① ₄	増資コンセント アース4箇所1箇所 掘削費
① ₅	増資増設コンセント アース1箇所 掘削費
① _{5.1}	増資増設コンセント アース2箇所 掘削費
② ₁	増資増設コンセント アース1箇所 アース1箇所 受入増設費

特記なき記述は下記による。		
— μ $\frac{1}{2}$ 2	WF2.0-3C(157-1)	天井ころがし
— μ $\frac{1}{2}$ 2 (972)	WF2.0-3C(157-1) (972)	電線管配線

凡

W-3 新設延長鉄骨下地盤(耐火型): L63t-65-63-ft=12.5+12.5 スラブ下まで
新設延長鉄骨下地盤(一般型): L63t-65-63-ft=12.5+12.5 天井まで

特記事項

...

會

最高裁判所事務総局経理局宮崎課

梓設計 株式会社

鹿島建設株式会社

工 事 名 稱

最高裁庁全耐震改修2期工事

圖書名稱

図名 特
コンセント設備 [REDACTED] 平面図

编 号	西图整理番号
A1 1/50	[Redacted] 1
A3 1/100	
作 成 日	制 定 日
2021.04.10	****/**/**

-U50

-U40

-U30

-U20

-U10


W10

W00

W11

凡例			
●	電圧スイッチ・フスカラー 付付 30	▽	照明機器設置 入居センサー・内蔵型点検
●	電圧スイッチ・フスカラー 付付 30	▽	照明機器設置 新着センサー・内蔵型・点検型
●	リモコンスイッチ・フスカラー 付付 (※アドバンス型)	▽	照明機器設置 新着センサー・内蔵型・点検型
●	リモコンスイッチ・フスカラー 付付 (※アドバンス型)	▽	照明機器設置 新着センサー・内蔵型・点検型
●	照明機器設置 入居センサー・付付スイッチ		

特記事項		特記事項	
照明機器設置	照明機器設置	照明機器設置	照明機器設置
照明機器設置	照明機器設置	照明機器設置	照明機器設置
照明機器設置	照明機器設置	照明機器設置	照明機器設置
照明機器設置	照明機器設置	照明機器設置	照明機器設置
照明機器設置	照明機器設置	照明機器設置	照明機器設置
照明機器設置	照明機器設置	照明機器設置	照明機器設置
照明機器設置	照明機器設置	照明機器設置	照明機器設置
照明機器設置	照明機器設置	照明機器設置	照明機器設置
照明機器設置	照明機器設置	照明機器設置	照明機器設置



凡 [W-3] 新設設置場所下地層 (※大壁) → 450×450×12.5 スラブまで
例 [W-4] 新設設置場所下地層 (一部壁) → 450×450×12.5 スラブまで

特記事項

受領

最高裁判所事務総局記録局管理課 特設計 株式会社 最高裁判所事務総局記録局管理課

工事名

最高裁判所事務総局記録局管理課 2期工事

電灯設備 平面図

図 1/50
A3 1/100
作成日 2021.04.10
図 1/50
A3 1/100
作成日 2021.04.10

50

50

50

50

50

8.25

8.25

8.25

8.25

新設OPT8

電話アウトレット露出型
情報アウトレット露出型
情報スイッチングハブ

電話ケーブル0.4-2P
情報ケーブルCat5e 0.5-4P
光パッチケーブル

凡

凡-3 新設屋上屋下地盤(耐火型)→400×400×12.5/12.5 スラブ下まで

例

新設屋上屋下地盤(一般型)→LGS1-65×65×12.5/12.5 天井まで

特
記
事
項

受

最高裁判所事務総局経理局設備課

領

神設計 株式会社

原島建設株式会社

最高裁判所耐震改修2期工事

構内情報通信網設備 平面図

図 尺

A1 1/50

A3 1/100

作成日

2021.06.07

図面管理番号

0000/00/00

制定日



中西通元小橋
H:2,300

中西通元小橋
H:2,300

- SWR30-GPJ2
- SWR30-GPJ2 のφ260仕様
- SC4Hi-3V3
- V-3S

凡 例
W-3: 金沢経済圏地下施設(線A線)~440m~45+00m F1~F12 5~12 スラブ下まで
※地下施設地下施設(線A線)~440m~45+00m F1~F12 5~12 スラブ下まで

特
記
事
項

受
領

受 領 金沢経済圏地下施設(線A線)~440m~45+00m F1~F12 5~12 スラブ下まで

設計 株式会社

設計 株式会社

工事名称

最高裁判所耐震改修2期工事
テレビ共聴・拡声・表示設備
平面図

図 尺 1/50
A3 1/100
作成日 2021.08.31
更新日 2021.08.31
図 尺 1/50
A3 1/100
作成日 2021.08.31
更新日 2021.08.31

-U50

-U40

-U30


-U20

-U10

-W10

-W00

-W11



凡 [REDACTED]
例 W-3 新設設置機台下地盤(耐火機)→L630×450×Ft=12.5+12.5 スラブ下まで
W-4 新設設置機台下地盤(一般型)→L630×450×Ft=12.5+12.5 天井まで

特記事項

受 最高裁判所事務総局総務局官務課
領

特設計 株式会社

鹿島建設株式会社

工 事 名

最高裁判所耐震改修2期工事

図 名

自動火災報知設備


平面図

図 尺
A1 1/50
A3 1/100
図 番 号
2021.04.10
製 定 日
www.es.co


施工図・製作図・施工計画書等 添付書

工事名	最高裁庁舎耐震改修2期工事											
名称	機械設備工事 ダクト・配管施工図											
種別	☐ チェック用 ☒ 承諾用			回覧部署	☐ 意匠 ☐ 構造 ☐ 電気設備 ☒ 機械設備 ☐ 外構							
回覧ルート	■現場→監理→最高裁(→設計→)最高裁→監理→現場											
回覧開始日	2021 年 4 月 27 日			返却希望日	2021 年 4 月 28 日			着手予定日	4 月 28 日			
捺印欄	最高裁判所						監理					
	構造		電気		機械		意匠		構造		電気 機械	
確認日	/	/	/	/	/	5/28	/	/	/	/	/	/
捺印欄	設計				施工							
	総合		構造		電気		機械		所長		副所長 現場	
確認日	/	/	/	/	/	/	/	/	4/28	/	4/29	4/29
施工者コメント								対応				
設計コメント								対応				
監理コメント								対応				
最高裁コメント								対応				





A~B断面図



C~D断面図

凡	(A)	GB-R t=9 DR t=12		新設天井点検口 450x450		1FL+2,700	1FLから天井仕上げ面までの寸法	特記事項	受	監理機関所管部局長印付済確認	特設計 株式会社	産業建設株式会社	工事名	最高裁判所耐震改修2期工事	図	尺	図面管理番号
例	(B)	GB-HC(T) t=9.5		新設天井点検口 600x600		天井既存のまま			領				図面名	ダクト・配管施工図(2)	A1	1/50	
													作成日				訂定日

工事写真

■■■■跡改修工事

2021年2月中頃～

フロン回収委託確認書

委託確認書
汎用版（主に再委託用）

機器の所有者等が保存

☐ 機器整備・修理 (機器の整備・修理時に使用する場合は、左記に点を記入)		依頼番号 年 月 日	
廃棄する機器の所有者等 (第一種特定製品 廃棄等実施者)	機器所有者等の氏名又は名称 東京都千代田区豊洲4-2-102-8651 東京海上保安株式会社	交付の年月日 年 月 日	電話 03-3244-8111
	上記の住所 〒102-8651 東京都千代田区豊洲4-2-102-8651	FAX	
	担当者 氏名 常野貴之		
	廃棄する機器がある 施設(建物)名 上記の住所 〒同上		
廃棄する機器の種類及び台数 エアコンディショナー 2台 冷蔵庫及び冷凍機器 台		建物解体(含修繕・模様替え)の有無(下記該当に○印) 解体(修繕等)あり	
フロン類の引渡し先 (右記該当に点) ☐ 第一種フロン類充填回収業者に直接依頼する ☒ 取次者(1)に委託する (取次者(1)側に記入する)			
取次者(1) (第一種フロン類 引渡受託者)		交付の年月日 年 月 日	
上記の住所 〒107-8411 東京都港区赤坂1-3-8 KTEC 設備事業部		電話	
担当者 氏名		FAX	
整備の場合 第一種特定 製品の整備者 ☒ 取次者(2) ☐ 第一種フロン類充填回収業者		依頼の年月日 年 月 日	
取次者(2) (第一種フロン類 引渡受託者)		依頼の年月日 年 月 日	
上記の住所 〒		電話	
担当者 氏名		FAX	
上記の住所 〒		依頼の年月日 年 月 日	
第一種 フロン類 充填回収業者		依頼の年月日 年 月 日	
登録番号 13100435		依頼の年月日 年 月 日	
登録都道府県 東京		依頼の年月日 年 月 日	
第一種フロン類充填回収業者の氏名又は名称 キンケン		依頼の年月日 年 月 日	
上記の住所 〒211-0884 千葉県柏市柏イン7-南4-8		電話 04-7135-6300	
担当者 氏名		FAX	

廃棄する機器の所有者等（以下、機器の所有者等）の注意事項

- ① A 票の機器の所有者等欄と取次者(1)欄に必要事項を記入し、A 票を保存(3年間)し、B 票以下を取次者(1)に交付します。
- ② 廃棄する機器の種類欄には、エアコンディショナーと冷凍・冷蔵機器を区分けして記載する必要がある。エアコンディショナーとは人を冷暖房する機器、冷凍・冷蔵機器とは物を冷凍・冷蔵する機器のことです。一般的な目安として、表紙裏の表を参照してください。
- ③ この書類を交付後、30 日(建物の全部または一部解体を伴う場合は 90 日)を経過しても E 票または、E 票(写)が回付されない場合は、回収場所の都道府県知事へ報告する必要があります。
- ④ この行程管理票は、複写式であるため、できるだけ強く記入してください。



B票

再委託承諾書
汎用版 (主に再委託用)

機器の所有者等が保存

☐ 機器整備・修理 (機器の整備・修理時に使用する場合は、空記にレ点を記入)		伝票番号	
廃棄する機器の所有者等 (第一種特定製品廃棄等実施者)	機器所有者等の氏名又は名称 東京都目黒区 102-8651 東京都目黒区南4-2 担当者 東京電力株式会社 氏名 菅野貴志	交付の年月日 年 月 日	電話 03-3244-8111
整備の場合: 整備する機器の所有者等 (第一種特定製品の整備の発注者)	整備する機器のある施設(建物)名 上記の住所 T 同上	電話	FAX
廃棄する機器の種類及び台数 エアコンディショナー 2台 冷蔵庫及び冷凍庫 台		解体(修理等)の有無(下記欄に「印」) 解体(修理等)あり 解体(修理等)なし	
フロン類の引渡し先 (下記主欄に「印」) ☐ 第一種フロン類回収業者等に直接引渡す (第一種フロン類回収業者前に記入する) ☒ 取次者(1)に委託する (取次者(1)前に記入する)			
取次者(1) (第一種フロン類回収業者)	取次者(1)の氏名又は名称 東京電力株式会社 102-8651 東京都目黒区南4-2 担当者 設備工事管理部 氏名	交付の年月日 年 月 日	電話 FAX
整備の場合: (第一種特定製品の整備者)	取次者(2)の氏名又は名称 東京電力株式会社 102-8651 東京都目黒区南4-2 担当者 設備工事管理部 氏名	承諾の年月日 年 月 日	電話 FAX
取次者(2) (第一種フロン類回収業者)	取次者(2)の氏名又は名称 アイダソン(株) 東京本社 102-8651 東京都目黒区南4-2 担当者 設備工事管理部 氏名	承諾の年月日 年 月 日	電話 FAX
第一種フロン類回収業者	回収業者 3100435 東京 株式会社 オクニ 220-0874 千葉県柏市柏台7-15-10 担当者 氏名	交付の年月日 年 月 日	電話 FAX


取次者(1)の注意事項

- ① B票は、フロン類の回収をさらに取次者(2)に委託(再委託)する場合に使用します。この場合、取次者(2)欄に記入し、廃棄する機器の所有者等(以下、機器の所有者等)に再委託の承諾を得なければなりません。機器の所有者等の承諾の承諾は取次者(1)欄下部(太線内)にもらってください。
- ② B票に機器の所有者等の承諾をもらい、B票は機器の所有者等に渡します。C票以下を持ち帰り、C票に記入のうえ、C票を保存(3年間)し、D票以下を取次者(2)に回付します。


機器の所有者等の注意事項

取次者(1)より、B票以下を提示のうえ、フロン類の回収を取次者(2)に再委託の承諾を求められ、承諾する場合は、B票の取次者(1)欄下部(太線内)に承諾する旨を記載し、B票を保存(3年間)するとともに、C票以下を取次者(1)に交付してください。

(引渡しを再委託する場合)



(引渡しを委託する場合)



取次者(1)が保存

金行所：一般財団法人 日本油糧・環境保全機構 (JBECO)

E 票

委託確認書 兼 引取証明書
汎用版 (主に再委託用)

機器の所有者等および最終取次者が保存

☐ 機器整備・修理 (機器の整備・修理時に使用する場合は、左記にレ点を記入)		伝票番号			
廃棄する機器の所有者等 (第一種特定製品廃棄実施者)	機器所有者等の氏名又は名称	東京電力		交付の年月日	年 月 日
	上記の住所	〒102-8651 東京都千代田区千代田4-2		電 話	03-3244-8111
	担当者	部署名	東京電力環境部	氏名	菅野 貴志
	廃棄する機器がある施設(建物)名	[]		F A X	
整備の場合: 整備する機器の所有者等 (第一種特定製品の整備実施者)	上記の住所	〒102-8651 東京都千代田区千代田4-2			
	廃棄する機器の種類及び台数		建物解体(含修繕・模様替え)の有無(下記該当に○印)		
	エアコンディショナー	2 台	冷蔵庫及び冷凍機器	台	解体(修繕等)あり
	フロン類の引渡し先(右記該当にレ点)		☐ 第一種フロン類充填回収業者に直接依頼する (第一種フロン類充填回収業者欄に記入する) ☒ 取次者(1)に委託する (取次者(1)欄に記入する)		
取次者(1) (第一種フロン類引渡委託者)	取次者(1)の氏名又は名称	東京電力環境部		回付の年月日	年 月 日
	上記の住所	〒102-8651 東京都千代田区千代田4-2		電 話	
	担当者	部署名	東京電力環境部	氏名	菅野 貴志
	下記のとおりフロン類を引渡します。(引渡し先にレ点を記入)		☒ 取次者(2) ☐ 取次者(2)に再委託することを承諾します。		
取次者(2) (第一種フロン類引渡受託者)	取次者(2)の氏名又は名称	東京電力環境部		承諾の年月日	年 月 日
	上記の住所	〒102-8651 東京都千代田区千代田4-2		電 話	
	担当者	部署名	東京電力環境部	氏名	菅野 貴志
	下記のとおりフロン類を引渡します。(引渡し先にレ点を記入)		☒ 取次者(3)→(別紙「補足用」)を使用して下さい。 ☐ 第一種フロン類充填回収業者		
第一種フロン類充填回収業者	登録番号	13100455		フロン類引取り終了した年月日	2021年2月6日
	登録都道府県	東京都		引取証明書交付の年月日	2021年2月7日
	第一種フロン類充填回収業者の氏名又は名称	株式会社 東京電力		充填回収技術者氏名	
	上記の住所	〒102-8651 東京都千代田区千代田4-2		電 話	03-3244-8111
担当者	部署名	工事部	氏名		F A X

下記のとおりフロン類を回収しました。

回収量等	フロン類の種類 第一種 特定製品の種類	CFC		HCFC		HFC		計	
	エアコンディショナー	台	kg	台	kg	台	kg	台	kg
	冷蔵庫及び冷凍機器	台	kg	台	kg	2 台	4.4 kg	2 台	4.4 kg
	計	台	kg	台	kg	2 台	4.4 kg	台	kg
	総括に記載されている充填量 (判別範囲で記入する)	台	kg	台	kg	台	kg	台	kg
フロン類が回収できなかった場合の台数及び要因				台 要因：					

第一種フロン類充填回収業者(以下、充填回収業者)の注意事項

- E 票はフロン類の回収終了後、回収量等欄に記入し、
・廃棄する機器の所有者等(以下、機器の所有者等)より直接フロン類の回収依頼があった場合、引取証明書として E 票を機器の所有者等に交付してください。
・取次者よりフロン類の回収依頼があった場合、充填回収業者にフロン類の回収依頼を行った取次者に E 票を交付し、E 票のコピーを機器の所有者等に交付してください。
- F 票は、引取証明書(E 票)の写しとして保存(3年間)してください(ただし、取次者(3)以降の場合は、E 票のコピーを引取証明書の写しとして保存(3年間)します)。
- フロン類の回収終了後は速やかに、この E 票を交付しなければなりません。機器の所有者等欄の交付の年月日から 30 日(建物の全部または一部解体を伴う場合は 90 日)を経過しても E 票(写)が、機器の所有者等に届かない場合は、機器の所有者等から回収場所の都道府県知事に報告されます。
- E 票または E 票の写しを機器の所有者等へ交付または送付する際は、受取等の確認をしてください。
- 取次者(3)よりフロン類の回収依頼があった場合は、E 票・F 票と共に J 票(補足用)が回付されます。E 票の下欄に回収依頼のあった最終取次者の名称等を記入してください。「取次者()」の()の中に何次委託者であるかを記入してください。

第一種フロン類充填回収業者が回収依頼を受けた取次者の名称等(ただし、取次者が3者以上の場合)

取次者()	氏名又は名称	委託確認書交付年月日	年 月 日
	住所		
	担当者名	電 話	

F 票

引取証明書(写)

汎用版(主に再委託用)

充填回収業者が保存

☐ 機器整備・修理 (機器の整備・修理時に使用する場合は、左記に点を記入)		伝票番号		
廃棄する機器の所有者等 (第一種特定製品廃棄実施者)	機器所有者等の氏名又は名称	交付の年月日 年 月 日		
	上記の住所	電 話		
	担当者	FAX		
	廃棄する機器がある施設(建物)名			
受領の場合: 設備する機器の所有者等 (第一種特定製品の設備の実施者)	上記の住所			
	設備する機器の種類及び台数		設備(修繕等)の有無(下記証書に印)	
	エアコンディショナー	台	全副機種及び冷凍機種	台
	フロン類の引渡し先(下記①～⑤のいずれか)	☐ 第一種フロン類回収業者(設備に設置する) ☒ 取次者(1)に委託する(取次者(1)の欄に記入する)		
取次者(1) (第一種フロン類引渡受託者)	取次者(1)の氏名又は名称	交付の年月日 年 月 日		
	上記の住所	電 話		
	担当者	FAX		
	下記の欄にフロン類を引渡します。(引渡し先に点を記入)	☒ 取次者(2) 取次者(2)に再委託することを承諾します。 ☐ 第一種フロン類充填回収業者 設備する機器の所有者等の氏名又は名称		
取次者(2) (第一種フロン類引渡受託者)	取次者(2)の氏名又は名称	交付の年月日 年 月 日		
	上記の住所	電 話		
	担当者	FAX		
	下記の欄にフロン類を引渡します。(引渡し先に点を記入)	☒ 取次者(3)→(別紙「補足用」を使用して下さい) ☐ 第一種フロン類充填回収業者		
第一種フロン類充填回収業者	登録番号	フロン類引取り終了した年月日 2021 年 2 月 6 日		
	登録都道府県	引取証明書交付の年月日 2021 年 2 月 7 日		
	第一種フロン類充填回収業者の氏名又は名称	元充填回収技術者氏名		
	上記の住所	電 話		
担当者	FAX			

下記のとおりフロン類を回収しました。

回収品等	フロン類の種類		CFC		HCFC		HFC		計	
	第一種特定製品の種類		台	kg	台	kg	台	kg	台	kg
エアコンディショナー										
冷凍機及び冷凍機							2	4.4	2	4.4
計							2	4.4		
設備に設置されている元充填(別紙「補足用」で記入する)										
フロン類が回収できなかった場合の台数及び要因			台		要因:					

回収したフロン類の処理方法等						
フロン類の引渡し先等 (該当する番号を○で囲む)	CFC	HCFC	HFC	上記の 冷凍機種	容器識別番号	フロン類再生・破壊 管理票の伝票番号
1: 破壊業者 (※1)	① 2 3 4 5	kg	kg	4.4 kg R 404A	CFE 31847	
2: 再生業者 (※1)	1 2 3 4 5	kg	kg	kg R		
3: 自ら再生	1 2 3 4 5	kg	kg	kg R		
4: (施行規則) 第49条第1号に規定する者	1 2 3 4 5	kg	kg	kg R		
5: 廃棄	1 2 3 4 5	kg	kg	kg R		

※1) 上記の1: 破壊業者 2: 再生業者 を選択し、別紙「フロン類再生・破壊管理票」を使用する場合は、容器識別番号及びX票の伝票番号を必ず記入する。

引渡し先(※2)		1: 破壊業者 2: 再生業者 3: 自ら再生したフロン類の充填先 4: (施行規則) 第49条第1号に規定する者	
都道府県	許可・認定番号	住所	〒
電 話		氏名又は名称	
FAX		自ら再生した場合の 再生した年月日(※3)	年 月 日
		フロン類引渡し及び 充填された年月日	年 月 日

※2) 引渡し先が複数ある場合は、F票をコピーして併用する。

※3) 引渡し先が「3: 自ら再生」とした場合のみ記入する。

発行元: 一般財団法人 日本冷凍・環境保全機構(JRECO)

G票

(記入者:再委託する者(中段の(取次者))→廃棄する機器の所有者)

((廃棄する機器の所有者)が保存)

再委託承諾書(3回委託以上)(次再委託分)

(補足用)

☐ 機器整備・修理 (機器の整備・修理時に使用する場合、左記にシ点を記入)		整理番号			
第一種 特定製品 廃棄等実施者	廃棄する機器 の所有者	機器所有者の氏名 又は名称	最商裁判所		交付年月日
	上記の住所	〒102-8651 東京都千代田区豊町4-2		電話	03-3264-8111
	担当者	部署名	事務総務課	氏名	菅野 貴之
	廃棄する機器がある 施設(建物)名				
	上記の住所	〒 同土			
		再委託する機器の種類及び台数		建物解体(含修繕・模様替え)の有無(下記該当に○印)	
エアコンディショナー		台	冷蔵庫及び冷凍機器	台	解体(修繕等)あり
				解体(修繕等)なし	
第一種 フロン類 引渡受託者	(取次者)	取次者()の氏名 又は名称	日本空調サービス株式会社		電話
	上記の住所	〒135-8421 東京都江戸区新見2-1-7		FAX	
	担当者	部署名	技術部	氏名	
	下記の旨にフロン類を引き渡します。(引き渡しする者にシ点)				
	☐ 取次者() ☒ 第一種フロン類充填回収業者				
		取次者()に再委託することを承諾します。		承諾年月日	年 月 日
		再委託する機器の所有者等 の氏名又は名称		担当者名	菅野 貴之
第一種 フロン類 引渡受託者	(取次者)	取次者()の氏名 又は名称			
	上記の住所	〒		電話	
			FAX		

1) フロン回収を再委託する第一種フロン類引渡受託者(取次者)(中段の欄)

- ① フロン回収をさらに、3回取次者(3)以上の第一種フロン類引渡受託者に委託をする場合に、当該書面を使用します。
- ② E票(所有者)欄に記載されている事項をG票(廃棄する機器の所有者)欄に転記のうえ、第一種特定製品廃棄等実施者(廃棄する機器の所有者)の承諾を得て、第一種フロン類引渡受託者(取次者)(下段の欄)へ委託して下さい。
- ③ 第一種特定製品廃棄等実施者(廃棄する機器の所有者)の再委託の承諾は、中段の(取次者)欄(太線内)にもらい、G票を(廃棄する機器の所有者)に渡して下さい。

2) 第一種特定製品廃棄等実施者(廃棄する機器の所有者)(上段の欄)

- ① 中段の第一種フロン類引渡受託者(取次者)より、下段の(取次者)欄の業者に再委託することの承諾の依頼があった場合、当該再委託承諾書の中段の(取次者)欄(太線内)に承諾する旨を記載し、G票を自ら保存(3年間)し、H票以降を第一種フロン類引渡受託者(中段)へ渡して下さい。

工事写真

工事前



撮影年月日 2021年2月8日


写真タイトル 工事前

撮影箇所



撮影部位 食堂

工種 工事前状況写真



撮影年月日 2021年2月8日

写真タイトル 工事前

撮影箇所



撮影部位 食堂

工種 工事前状況写真



撮影年月日 2021年2月8日

写真タイトル 工事前

撮影箇所



撮影部位 食堂

工種 工事前状況写真




撮影年月日	2021年2月8日
写真タイトル	工事前
撮影箇所	■■■■■
撮影部位	食堂
工種	工事前状況写真



撮影年月日	2021年2月8日
写真タイトル	工事前
撮影箇所	■■■■■
撮影部位	食堂
工種	工事前状況写真




撮影年月日	2021年2月8日
写真タイトル	工事前
撮影箇所	■■■■■
撮影部位	食堂
工種	工事前状況写真



撮影年月日 2021年2月8日

写真タイトル 工事前

撮影箇所



撮影部位



工種 工事前状況写真



撮影年月日 2021年2月8日

写真タイトル 工事前

撮影箇所



撮影部位



工種 工事前状況写真



撮影年月日 2021年2月9日

写真タイトル 工事前

撮影箇所



撮影部位



工種 工事前状況写真



撮影年月日 2021年2月9日

写真タイトル 工事前

撮影箇所

撮影部位

工種 工事前状況写真



撮影年月日 2021年2月9日

写真タイトル 工事前

撮影箇所

撮影部位

工種 工事前状況写真



撮影年月日 2021年2月9日

写真タイトル 工事前

撮影箇所

撮影部位

工種 工事前状況写真



撮影年月日	2021年2月9日
写真タイトル	工事前
撮影箇所	■■■■■
撮影部位	■■■
工種	工事前状況写真



撮影年月日	2021年2月9日
写真タイトル	工事前
撮影箇所	■■■■■
撮影部位	■■■
工種	工事前状況写真



撮影年月日	2021年2月9日
写真タイトル	工事前
撮影箇所	■■■■■
撮影部位	■■■
工種	工事前状況写真



撮影年月日 2021年2月9日

写真タイトル 工事前

撮影箇所

撮影部位

工種 工事前状況写真




撮影年月日 2021年2月9日

写真タイトル 工事前

撮影箇所

撮影部位

工種 工事前状況写真




撮影年月日 2021年2月9日

写真タイトル 工事前

撮影箇所

撮影部位

工種 工事前状況写真




撮影年月日 2021年2月9日

写真タイトル 工事前

撮影箇所

撮影部位

工種 工事前状況写真



撮影年月日 2021年2月9日

写真タイトル 工事前

撮影箇所

撮影部位

工種 工事前状況写真




撮影年月日 2021年2月9日

写真タイトル 工事前

撮影箇所

撮影部位

工種 工事前状況写真




撮影年月日 2021年2月9日

写真タイトル 工事前

撮影箇所

撮影部位

工種 工事前状況写真




撮影年月日 2021年2月9日

写真タイトル 工事前

撮影箇所

撮影部位

工種 工事前状況写真



撮影年月日 2021年2月9日

写真タイトル 工事前

撮影箇所

撮影部位

工種 工事前状況写真



撮影年月日 2021年2月9日

写真タイトル 工事前

撮影箇所

撮影部位

工種 工事前状況写真




撮影年月日 2021年2月9日

写真タイトル 工事前

撮影箇所

撮影部位

工種 工事前状況写真



撮影年月日 2021年2月9日

写真タイトル 工事前

撮影箇所

撮影部位

工種 工事前状況写真



撮影年月日 2021年2月9日

写真タイトル 工事前

撮影箇所

撮影部位

工種 工事前状況写真



撮影年月日 2021年2月9日

写真タイトル 工事前

撮影箇所

撮影部位

工種 工事前状況写真



撮影年月日 2021年2月9日

写真タイトル 工事前

撮影箇所

撮影部位

工種 工事前状況写真



撮影年月日 2021年2月9日

写真タイトル 工事前

撮影箇所

撮影部位

工種 工事前状況写真



撮影年月日 2021年2月9日

写真タイトル 工事前

撮影箇所

撮影部位

工種 工事前状況写真



撮影年月日 2021年2月9日

写真タイトル 工事前

撮影箇所

撮影部位

工種 工事前状況写真

工事写真

養生・機器撤去・解体工事



撮影年月日 2021年2月11日

写真タイトル 養生・設備機器撤去

撮影箇所 [REDACTED]

撮影部位 器具撤去

工種 天井照明器具撤去中



撮影年月日 2021年2月11日

写真タイトル 養生・設備機器撤去

撮影箇所 [REDACTED]

撮影部位 器具撤去

工種 照明器具撤去中



撮影年月日 2021年2月13日

写真タイトル 厨房機器搬出

撮影箇所

撮影部位 厨房機器撤去

工種 移動前

跡改修工事



撮影年月日 2021年2月15日

写真タイトル 厨房機器搬出

撮影箇所

撮影部位 厨房機器撤去

工種 移動中



撮影年月日 2021年2月14日

写真タイトル 解体

撮影箇所

撮影部位 解体

工種 カウンター部ブロック解体中

跡改修工事



撮影年月日 2021年2月20日

写真タイトル 解体

撮影箇所

撮影部位 解体

工種 厨房機器撤去後状況



撮影年月日 2021年2月20日

写真タイトル 解体

撮影箇所

撮影部位 解体

工種 厨房機器撤去後状況



撮影年月日 2021年2月22日

写真タイトル 解体

撮影箇所

撮影部位 解体

工種 カウンター上ラス壁の状況



撮影年月日	2021年2月22日
写真タイトル	解体
撮影箇所	
撮影部位	解体
工種	カウンター上ラス壁の状況



撮影年月日	2021年2月22日
写真タイトル	解体
撮影箇所	
撮影部位	解体
工種	天井解体後



撮影年月日	2021年2月22日
写真タイトル	解体
撮影箇所	
撮影部位	解体
工種	天井解体後の状況



撮影年月日 2021年3月2日

写真タイトル 解体

撮影箇所

撮影部位 探査

工種 RC壁解体前探査中




撮影年月日 2021年3月2日

写真タイトル 解体

撮影箇所

撮影部位 探査

工種 RC壁解体前探査後



撮影年月日 2021年3月2日

写真タイトル 解体

撮影箇所

撮影部位 探査

工種 RC壁解体前探査後




撮影年月日 2021年3月2日

写真タイトル 解体

撮影箇所

撮影部位 解体

工種 壁解体中（クラシヤー）



撮影年月日 2021年3月2日

写真タイトル 解体

撮影箇所

撮影部位 解体

工種 壁解体中（クラシヤー）



撮影年月日 2021年3月2日

写真タイトル 解体

撮影箇所

撮影部位 探査

工種 探査後の状況



撮影年月日 2021年3月5日

写真タイトル 解体

撮影箇所

撮影部位 解体

工種 壁解体中（クラッシャー）途中



撮影年月日 2021年3月7日

写真タイトル 解体

撮影箇所

撮影部位 解体

工種 SD枠扉解体前




撮影年月日	2021年3月8日
写真タイトル	解体
撮影箇所	
撮影部位	解体
工種	壁解体中（クラシヤー）



撮影年月日	2021年3月8日
写真タイトル	解体
撮影箇所	
撮影部位	探査
工種	探査中の状況



撮影年月日	2021年3月8日
写真タイトル	解体
撮影箇所	
撮影部位	解体
工種	壁解体中（クラシヤー）



撮影年月日 2021年3月8日

写真タイトル 解体

撮影箇所

撮影部位 探査

工種 探査後 (AW側)



撮影年月日 2021年3月8日

写真タイトル 解体

撮影箇所

撮影部位 探査後

工種 探査後




撮影年月日 2021年3月12日

写真タイトル 解体

撮影箇所

撮影部位 解体

工種 壁解体中 (クラッシャー)



撮影年月日 2021年3月12日

写真タイトル 解体

撮影箇所

撮影部位 解体

工種 壁解体中（クラッシャー）



撮影年月日 2021年3月13日

写真タイトル 解体

撮影箇所

撮影部位 解体

工種 SD枠扉解体中



撮影年月日 2021年3月13日

写真タイトル 解体


撮影箇所

撮影部位 解体

工種 SD枠扉解体後

工事写真

打設前作業



撮影年月日 2021年4月4日

写真タイトル 差筋

撮影箇所 跡

撮影部位 差筋D10

工種 材料 D10 x L-510
—64本




撮影年月日 2021年4月4日

写真タイトル 差筋

撮影箇所 跡

撮影部位 差筋D10

工種 ロッド Mマーク



撮影年月日 2021年4月4日

写真タイトル 差筋

撮影箇所 跡

撮影部位 差筋D10

工種 長さ L-510mm



撮影年月日 2021年4月4日

写真タイトル 差筋

撮影箇所 跡

撮影部位 差筋D10

工種 D10の厚み確認




撮影年月日 2021年4月4日

写真タイトル 差筋

撮影箇所 跡

撮影部位 差筋D10

工種 堀込確認マーク




撮影年月日 2021年4月4日

写真タイトル 差筋

撮影箇所 跡

撮影部位 差筋D10

工種 堀込確認 70mm



撮影年月日 2021年4月4日

写真タイトル 差筋

撮影箇所 跡

撮影部位 差筋D10

工種 550-70=480



撮影年月日 2021年4月4日

写真タイトル 差筋

撮影箇所 跡

撮影部位 差筋D10

工種 550-70=480



撮影年月日 2021年4月4日

写真タイトル 差筋

撮影箇所 跡

撮影部位 差筋D10

工種 550-70=480



撮影年月日 2021年4月4日

写真タイトル 差筋

撮影箇所 跡

撮影部位 差筋D10

工種 $550 - 70 = 480$



撮影年月日 2021年4月4日

写真タイトル 差筋

撮影箇所 跡

撮影部位 差筋D10

工種 $550 - 70 = 480$



撮影年月日 2021年4月6日

写真タイトル 配筋

撮影箇所 跡

撮影部位 配筋

工種 重ね、40 d = 400
以上



撮影年月日 2021年4月6日

写真タイトル 配筋

撮影箇所 跡

撮影部位 配筋

工種 重ね、40 d = 400
以上



撮影年月日 2021年4月6日

写真タイトル 配筋

撮影箇所 跡

撮影部位 配筋

工種 重ね、40 d = 400
以上



撮影年月日 2021年4月6日

写真タイトル 配筋

撮影箇所 跡

撮影部位 配筋

工種 重ね、 $40d = 400$ 以上



撮影年月日 2021年4月6日

写真タイトル 配筋

撮影箇所 跡

撮影部位 配筋

工種 重ね、 $40d = 400$ 以上




撮影年月日 2021年4月5日

写真タイトル 打設前段取作業

撮影箇所 跡

撮影部位 段取作業

工種 U字溝スタイロ詰め



撮影年月日 2021年4月5日

写真タイトル 打設前段取作業

撮影箇所 跡

撮影部位 段取作業

工種 U字溝スタイロ詰め



撮影年月日 2021年4月6日

写真タイトル 打設前段取作業

撮影箇所 跡

撮影部位 段取作業

工種 U字溝スタイロ詰め



撮影年月日 2021年4月6日

写真タイトル 打設前段取作業

撮影箇所 跡

撮影部位 段取作業

工種 U字溝スタイロ詰め



撮影年月日 2021年4月9日

写真タイトル 打設前段取作業

撮影箇所 跡

撮影部位 段取作業

工種 U字溝スタイロ詰め



撮影年月日 2021年4月9日

写真タイトル 打設前段取作業

撮影箇所 跡

撮影部位 段取作業

工種 U字溝スタイロ詰め



撮影年月日	2021年4月9日
写真タイトル	打設前段取作業
撮影箇所	跡
撮影部位	段取作業
工種	U字溝スタイロ詰め



撮影年月日	2021年4月9日
写真タイトル	打設前段取作業
撮影箇所	跡
撮影部位	段取作業
工種	U字溝スタイロ詰め



撮影年月日	2021年4月9日
写真タイトル	打設前段取作業
撮影箇所	跡
撮影部位	段取作業
工種	U字溝スタイロ詰め



撮影年月日 2021年4月10日

写真タイトル 打設前段取作業

撮影箇所 [REDACTED]
跡

撮影部位 段取作業

工種 U字溝スタイロ詰め

工事写真

左官工事



撮影年月日 2021年4月5日

写真タイトル 左官工事

撮影箇所

撮影部位 床補修

工種 既存躯体壁跡補修



撮影年月日 2021年4月6日

写真タイトル 左官工事

撮影箇所

撮影部位 柱補修

工種 既存躯体壁跡補修



撮影年月日 2021年4月6日

写真タイトル 左官工事

撮影箇所

撮影部位 ダクト開口

工種 打設前



撮影年月日 2021年4月6日

写真タイトル 左官工事

撮影箇所

撮影部位 床モルタル打設前

工種 いベル定規出し



撮影年月日 2021年4月9日

写真タイトル 左官工事

撮影箇所

撮影部位 床モルタル打設前

工種 いベル定規出し完了後



撮影年月日 2021年4月9日

写真タイトル 左官工事

撮影箇所

撮影部位 床モルタル打設前

工種 ワイヤーマッシュ敷き中



撮影年月日 2021年4月10日

写真タイトル 左官工事

撮影箇所



撮影部位 床モルタル打設前

工種 ワイヤメッシュ敷き後状況



撮影年月日 2021年4月9日

写真タイトル 左官工事

撮影箇所



撮影部位 梁

工種 梁整形左官補修



撮影年月日 2021年4月10日

写真タイトル 左官工事

撮影箇所



撮影部位 床モルタル打設後

工種 押さえ中状況



撮影年月日 2021年4月10日

写真タイトル 左官工事

撮影箇所

撮影部位 床モルタル打設後

工種 押さえ後状況



撮影年月日 2021年4月10日

写真タイトル 左官工事

撮影箇所

撮影部位 床モルタル打設後

工種 押さえ後状況



撮影年月日 2021年4月13日

写真タイトル 左官工事

撮影箇所

撮影部位 壁補修

工種 モルタル壁撤去後補修中

跡改修工事



撮影年月日	2021年4月13日
写真タイトル	左官工事
撮影箇所	[REDACTED]
撮影部位	梁補修
工種	整形モルタル塗り側



撮影年月日	2021年5月14日
写真タイトル	左官工事
撮影箇所	[REDACTED]
撮影部位	床補修
工種	L D 枠取付後沓摺部分補修塗り



撮影年月日	2021年5月8日
写真タイトル	左官工事
撮影箇所	[REDACTED]
撮影部位	ダクト開口
工種	型枠脱型後



撮影年月日	2021年5月8日
写真タイトル	左官工事
撮影箇所	
撮影部位	ダクト開口
工種	スラブ底補修とP コン埋め

工事写真

アルミ・鋼製建具工事



撮影年月日 2021年5月8日

写真タイトル 鋼製建具

撮影箇所

撮影部位 LD枠

工種 取付中の状況



撮影年月日 2021年5月9日

写真タイトル 鋼製建具

撮影箇所

撮影部位 LD枠

工種 取付中の状況



撮影年月日 2021年5月9日

写真タイトル 鋼製建具

撮影箇所



撮影部位 LD枠

工種 沓摺部モルタル補修



撮影年月日 2021年5月8日

写真タイトル アルミサッシ

撮影箇所

撮影部位 アルミサッシ

工種 組立中の状況



撮影年月日 2021年5月8日

写真タイトル アルミサッシ

撮影箇所

撮影部位 アルミサッシ

工種 取付中の状況



撮影年月日 2021年5月8日

写真タイトル アルミサッシ

撮影箇所

撮影部位 アルミサッシ

工種 施工後状況



撮影年月日 2021年5月9日

写真タイトル アルミサッシ

撮影箇所

撮影部位 アルミサッシ

工種 水切り部シーリング打ち状況



撮影年月日 2021年5月9日

写真タイトル アルミサッシ

撮影箇所

撮影部位 アルミサッシ

工種 水切り部シーリング打ち状況



撮影年月日 2021年5月9日

写真タイトル アルミサッシ

撮影箇所

撮影部位 アルミサッシ

工種 材料状況



撮影年月日 2021年5月9日

写真タイトル アルミサッシ

撮影箇所

撮影部位 アルミサッシ

工種 材料状況



撮影年月日 2021年5月10日

写真タイトル 金物

撮影箇所

撮影部位 金物

工種 方立て取付中の状況



撮影年月日 2021年5月11日

写真タイトル 金物

撮影箇所

撮影部位 金物

工種 カーテンBOX受け取付中の状況



撮影年月日	2021年5月11日
写真タイトル	金物
撮影箇所	
撮影部位	金物
工種	カーテンBOX取付後の状況



撮影年月日	2021年5月10日
写真タイトル	金物
撮影箇所	
撮影部位	金物
工種	カウンター取付後の状況



撮影年月日	2021年5月15日
写真タイトル	金物
撮影箇所	
撮影部位	金物
工種	配管隠しボックス取付後

工事写真

断熱吹付工事



撮影年月日 2021年5月16日

写真タイトル 断熱吹付工事

撮影箇所

撮影部位 吹付前

工種 養生



撮影年月日 2021年5月16日

写真タイトル 断熱吹付工事

撮影箇所

撮影部位 吹付前

工種 養生



撮影年月日 2021年5月16日

写真タイトル 断熱吹付工事

撮影箇所

撮影部位 吹付前

工種 養生



撮影年月日 2021年5月16日

写真タイトル 断熱吹付工事

撮影箇所



撮影部位 断熱吹付

工種 吹付開始



撮影年月日 2021年5月16日

写真タイトル 断熱吹付工事

撮影箇所



撮影部位 断熱吹付

工種 吹付中の状況



撮影年月日 2021年5月16日

写真タイトル 断熱吹付工事

撮影箇所



撮影部位 断熱吹付

工種 吹付後の状況




撮影年月日 2021年5月16日

写真タイトル 断熱吹付工事

撮影箇所

撮影部位 断熱吹付

工種 25mmマーク表示



撮影年月日 2021年5月16日

写真タイトル 断熱吹付工事

撮影箇所

撮影部位 断熱吹付

工種 計測用定規



撮影年月日 2021年5月16日

写真タイトル 断熱吹付工事

撮影箇所

撮影部位 断熱吹付

工種 計測定規 (25mm)



撮影年月日 2021年5月16日

写真タイトル 断熱吹付工事

撮影箇所

撮影部位 断熱吹付

工種 25mmマーク表示



撮影年月日 2021年5月16日

写真タイトル 断熱吹付工事

撮影箇所

撮影部位 断熱吹付

工種 吹付後の状況



撮影年月日 2021年5月16日

写真タイトル 断熱吹付工事

撮影箇所

撮影部位 断熱吹付

工種 吹付中の状況



撮影年月日 2021年5月16日

写真タイトル 断熱吹付工事

撮影箇所



撮影部位 断熱吹付

工種 吹付中の状況



撮影年月日 2021年5月16日

写真タイトル 断熱吹付工事

撮影箇所



撮影部位 断熱吹付

工種 吹付後の状況



撮影年月日 2021年5月16日

写真タイトル 断熱吹付工事

撮影箇所



撮影部位 断熱吹付

工種 火気厳禁と25mmマーク表示




撮影年月日 2021年5月16日

写真タイトル 断熱吹付工事

撮影箇所

撮影部位 材料

工種 イソシアネート



撮影年月日 2021年5月16日

写真タイトル 断熱吹付工事

撮影箇所

撮影部位 材料

工種 イソシアネート



撮影年月日 2021年5月16日

写真タイトル 断熱吹付工事

撮影箇所

撮影部位 材料

工種 イソシアネート（
ドラム缶）

工事写真

LGS・ボード工事



撮影年月日 2021年4月17日

写真タイトル L-アングル補強

撮影箇所 [REDACTED]

撮影部位 金物工事

工種 LGS受け下地取付



撮影年月日 2021年4月17日

写真タイトル L-アングル補強

撮影箇所 [REDACTED]

撮影部位 金物工事

工種 LGS受け下地取付



撮影年月日 2021年4月20日

写真タイトル LGS・ボード

撮影箇所 [REDACTED]

撮影部位 材料搬入

工種 LGS下地材



撮影年月日 2021年4月20日

写真タイトル LGS・ボード

撮影箇所

撮影部位 材料搬入

工種 LGS下地材



撮影年月日 2021年4月20日

写真タイトル LGS・ボード

撮影箇所

撮影部位 材料

工種 W65用スパーサ



撮影年月日 2021年4月20日

写真タイトル LGS・ボード

撮影箇所

撮影部位 材料

工種 W65用スパーサ (ラベル表示)



撮影年月日 2021年4月20日

写真タイトル LGS・ホート

撮影箇所



撮影部位 材料

工種 補強材65用



撮影年月日 2021年4月20日

写真タイトル LGS・ホート

撮影箇所



撮影部位 材料

工種 壁W65用スタット



撮影年月日 2021年4月27日

写真タイトル LGS・ボード

撮影箇所

撮影部位 材料

工種 12.5mmボード




撮影年月日 2021年5月10日

写真タイトル LGS・ボード

撮影箇所

撮影部位 LGS

工種 額縁取付用下地



撮影年月日 2021年5月14日

写真タイトル LGS・ボード

撮影箇所



撮影部位 材料

工種 不燃防水ボード 12.5mm



撮影年月日 2021年5月14日

写真タイトル LGS・ボード

撮影箇所



撮影部位 材料

工種 国土交通省表示



撮影年月日 2021年5月14日

写真タイトル LGS・ボード

撮影箇所



撮影部位 材料

工種 JISマーク表示



撮影年月日 2021年5月23日

写真タイトル LGS・ボード

撮影箇所

撮影部位 材料

工種 岩綿材



撮影年月日 2021年5月23日

写真タイトル LGS・ボード

撮影箇所

撮影部位 材料

工種 岩綿材



撮影年月日 2021年5月23日

写真タイトル LGS・ボード

撮影箇所

撮影部位 材料

工種 岩綿材（国土交通省ラベル表示）



撮影年月日	2021年5月23日
写真タイトル	LGS・ホートル
撮影箇所	
撮影部位	材料
工種	岩綿材（JISマーク表示）



撮影年月日	2021年4月24日
写真タイトル	LGS・ホートル
撮影箇所	
撮影部位	LGS
工種	W-4（自主検査中）



撮影年月日	2021年4月24日
写真タイトル	LGS・ホートル
撮影箇所	
撮影部位	LGS
工種	W-4（自主検査中）



撮影年月日	2021年4月24日
写真タイトル	LGS・ホード
撮影箇所	
撮影部位	LGS
工種	W-4(自主検査中)



撮影年月日	2021年4月24日
写真タイトル	LGS・ホード
撮影箇所	
撮影部位	LGS
工種	W-4(自主検査中)



撮影年月日	2021年4月24日
写真タイトル	LGS・ホード
撮影箇所	
撮影部位	LGS
工種	W-4(自主検査中)



撮影年月日 2021年4月24日

写真タイトル LGS・ホード

撮影箇所

撮影部位 LGS

工種 W-4(自主検査中)



撮影年月日 2021年4月24日

写真タイトル LGS・ホード

撮影箇所

撮影部位 LGS

工種 W00通り全体写真



撮影年月日 2021年5月7日

写真タイトル LGS・ホード

撮影箇所

撮影部位 LGS

工種 W11通り(確認中)



撮影年月日 2021年5月7日

写真タイトル LGS・ホード

撮影箇所

撮影部位 LGS

工種 W11通り（確認中）



撮影年月日 2021年5月7日

写真タイトル LGS・ホード

撮影箇所

撮影部位 LGS

工種 W11通り施工中



撮影年月日 2021年5月10日

写真タイトル LGS・ホード


撮影箇所

撮影部位

工種




撮影年月日	2021年5月11日
写真タイトル	LGS・ポート
撮影箇所	[REDACTED]
撮影部位	ポート
工種	W00通り、施工中



撮影年月日	2021年5月14日
写真タイトル	LGS・ポート
撮影箇所	[REDACTED]
撮影部位	ポート
工種	ベニヤ下地状況



撮影年月日	2021年5月14日
写真タイトル	LGS・ポート
撮影箇所	[REDACTED]
撮影部位	LGS
工種	天井下地（確認中）



撮影年月日 2021年5月15日

写真タイトル LGS・ポードル

撮影箇所 [REDACTED]

撮影部位 LGS

工種 会議室側窓上下地



撮影年月日 2021年5月15日

写真タイトル LGS・ポードル

撮影箇所 [REDACTED]

撮影部位 LGS

工種 会議室側窓上下地



撮影年月日 2021年5月15日

写真タイトル LGS・ポードル

撮影箇所 [REDACTED]

撮影部位 ポードル

工種 ①12.5mm+②12.5mm



撮影年月日	2021年5月15日
写真タイトル	LGS・ホート
撮影箇所	
撮影部位	ホート
工種	①12.5mm+②12.5mm



撮影年月日	2021年5月15日
写真タイトル	LGS・ホート
撮影箇所	
撮影部位	
工種	



撮影年月日	2021年5月17日
写真タイトル	LGS・ホート
撮影箇所	
撮影部位	LGS
工種	施工中




撮影年月日	2021年5月17日
写真タイトル	LGS・ホード
撮影箇所	
撮影部位	
工種	



撮影年月日	2021年5月17日
写真タイトル	LGS・ホード
撮影箇所	
撮影部位	
工種	



撮影年月日	2021年5月17日
写真タイトル	LGS・ホード
撮影箇所	
撮影部位	LGS
工種	側溝部側LGS（確認中）

	撮影年月日	2021年5月17日
	写真タイトル	LGS・ホート
	撮影箇所	
	撮影部位	LGS
	工種	側溝部側LGS（確認中）

	撮影年月日	2021年5月17日
	写真タイトル	LGS・ホート
	撮影箇所	
	撮影部位	LGS
	工種	側溝部側LGS（確認中）

	撮影年月日	2021年5月17日
	写真タイトル	LGS・ホート
	撮影箇所	
	撮影部位	LGS
	工種	側溝部側LGS（確認中）



撮影年月日 2021年5月17日

写真タイトル LGS・ホート

撮影箇所 [REDACTED]

撮影部位 LGS

工種 側溝部側LGS (確認中)



撮影年月日 2021年5月18日

写真タイトル LGS・ホート

撮影箇所 [REDACTED]

撮影部位 ホート

工種 ①12.5mm+①12.5mm



撮影年月日 2021年5月18日

写真タイトル LGS・ホート

撮影箇所 [REDACTED]

撮影部位 ホート

工種 ①12.5mm+①12.5mm



撮影年月日 2021年5月18日

写真タイトル LGS・ホート

撮影箇所

撮影部位 LGS

工種 天井下地施工中



撮影年月日 2021年5月21日

写真タイトル LGS・ホート

撮影箇所

撮影部位 LGS

工種 天井下地施工中



撮影年月日 2021年5月21日

写真タイトル LGS・ホート

撮影箇所

撮影部位 ホート

工種 天井下地ホート9.5mm



撮影年月日 2021年5月21日

写真タイトル LGS・ボード

撮影箇所 [REDACTED]

撮影部位 ボード

工種 ベニヤ下地状況



撮影年月日 2021年5月22日

写真タイトル LGS・ボード

撮影箇所 [REDACTED]

撮影部位 ボード

工種 天井下地ボード貼り施工中



撮影年月日 2021年5月22日

写真タイトル LGS・ボード

撮影箇所 [REDACTED]

撮影部位 LGS

工種 開口補強（点検口部）



撮影年月日 2021年5月22日

写真タイトル LGS・ホード

撮影箇所



撮影部位 ホード

工種 下地ベニヤ12mm



撮影年月日 2021年5月23日

写真タイトル LGS・ホード

撮影箇所



撮影部位 LGS

工種 天井下地0.8mm (パーテーション部)



撮影年月日 2021年5月23日


写真タイトル LGS・ホード

撮影箇所



撮影部位 LGS

工種 天井下地0.8mm (パーテーション部)



撮影年月日 2021年5月23日

写真タイトル LGS・ホート

撮影箇所

撮影部位 LGS

工種 天井下地0.8mm（
パーティション部）



撮影年月日 2021年5月23日

写真タイトル LGS・ホート

撮影箇所

撮影部位 ホート

工種 岩綿貼り施工中



撮影年月日 2021年5月24日

写真タイトル LGS・ホート

撮影箇所

撮影部位 ホート

工種 施工中



撮影年月日 2021年5月24日

写真タイトル LGS・ボード

撮影箇所

撮影部位 ボード

工種 岩綿貼り施工中



撮影年月日 2021年5月24日

写真タイトル LGS・ボード

撮影箇所

撮影部位 ボード

工種 下地ボード9.5mm+
岩綿貼り12mm




撮影年月日 2021年5月24日

写真タイトル LGS・ボード

撮影箇所

撮影部位 ボード

工種 耐水ボード①12.5
mm+②12.5mm




撮影年月日 2021年5月24日

写真タイトル LGS・ホート

撮影箇所 [REDACTED]

撮影部位 ホート

工種 耐水ボード①12.5mm+②12.5mm



撮影年月日 2021年5月24日

写真タイトル LGS・ホート

撮影箇所 [REDACTED]

撮影部位 ホート

工種 耐水ボード①12.5mm+②12.5mm



撮影年月日 2021年5月24日

写真タイトル LGS・ホート

撮影箇所 [REDACTED]

撮影部位 ホート

工種 耐水ボード①12.5mm+②12.5mm



撮影年月日 2021年5月24日

写真タイトル LGS・ボード

撮影箇所

撮影部位 ボード

工種 不燃材表示




撮影年月日 2021年5月24日

写真タイトル LGS・ボード

撮影箇所

撮影部位 ボード

工種 不燃材表示 (JISマーク)



撮影年月日 2021年5月25日

写真タイトル LGS・ボード

撮影箇所

撮影部位 ボード

工種 岩綿貼り施工中



撮影年月日 2021年5月30日

写真タイトル LGS・ホード

撮影箇所



撮影部位 LGS

工種 確認中



撮影年月日 2021年5月30日

写真タイトル LGS・ホード

撮影箇所



撮影部位 LGS

工種 確認中



撮影年月日 2021年5月30日

写真タイトル LGS・ホード

撮影箇所



撮影部位 LGS

工種 倉庫側天井LGS
全体

跡改修工事



撮影年月日 2021年6月1日

写真タイトル LGS・ホード

撮影箇所



撮影部位 ホード

工種 岩綿貼り施工中

工事写真

塗装工事



撮影年月日 2021年5月29日

写真タイトル 塗装

撮影箇所



撮影部位 塗装

工種 パテ処理中2回目



撮影年月日 2021年5月29日

写真タイトル 塗装

撮影箇所



撮影部位 塗装

工種 パテ処理中2回目



撮影年月日 2021年5月29日

写真タイトル 塗装

撮影箇所



撮影部位 塗装

工種 パテ処理中2回目



撮影年月日 2021年5月30日

写真タイトル 塗装

撮影箇所

撮影部位 塗装

工種 LD枠塗装



撮影年月日 2021年5月30日

写真タイトル 塗装

撮影箇所

撮影部位 塗装

工種 LD枠塗装



撮影年月日 2021年5月30日

写真タイトル 塗装

撮影箇所

撮影部位 塗装

工種 養生～



撮影年月日 2021年5月30日


写真タイトル 塗装

撮影箇所



撮影部位 塗装

工種 外壁シーラー塗布



撮影年月日 2021年5月30日

写真タイトル 塗装

撮影箇所



撮影部位 塗装

工種 外壁シーラー塗布



撮影年月日 2021年5月30日


写真タイトル 塗装

撮影箇所



撮影部位 塗装

工種 外壁塗装中塗り



撮影年月日 2021年5月30日

写真タイトル 塗装

撮影箇所



撮影部位 塗装

工種 外壁塗装中塗り



撮影年月日 2021年5月30日


写真タイトル 塗装

撮影箇所



撮影部位 塗装

工種 外壁塗装中塗り



撮影年月日 2021年5月30日


写真タイトル 塗装

撮影箇所



撮影部位 塗装

工種 外壁塗装中塗り




撮影年月日 2021年5月30日

写真タイトル 塗装

撮影箇所

撮影部位 塗装

工種 外壁塗装上塗り




撮影年月日 2021年5月30日

写真タイトル 塗装

撮影箇所

撮影部位 塗装

工種 外壁塗装上塗り



撮影年月日 2021年5月30日

写真タイトル 塗装

撮影箇所

撮影部位 塗装

工種 外壁塗装上塗り後



撮影年月日 2021年5月30日

写真タイトル 塗装

撮影箇所



撮影部位 塗装

工種 外壁塗装上塗り後



撮影年月日 2021年5月30日

写真タイトル 塗装

撮影箇所



撮影部位 塗装

工種 壁塗装中塗り



撮影年月日 2021年5月30日

写真タイトル 塗装

撮影箇所



撮影部位 塗装

工種 ガラリ枠塗装中



撮影年月日 2021年5月30日

写真タイトル 塗装

撮影箇所



撮影部位 塗装

工種 シーラー塗布



撮影年月日 2021年5月30日

写真タイトル 塗装

撮影箇所



撮影部位 塗装

工種 シーラー塗布



撮影年月日 2021年5月30日

写真タイトル 塗装

撮影箇所



撮影部位 塗装

工種 塗装上塗り



撮影年月日 2021年5月30日

写真タイトル 塗装

撮影箇所



撮影部位 塗装

工種 LD枠塗装後



撮影年月日 2021年5月30日

写真タイトル 塗装

撮影箇所



撮影部位 塗装

工種 壁塗装後



撮影年月日 2021年5月30日

写真タイトル 塗装

撮影箇所



撮影部位 塗装

工種 壁塗装後



撮影年月日	2021年5月31日
写真タイトル	塗装
撮影箇所	[REDACTED]
撮影部位	塗装
工種	継目テープ取付中



撮影年月日	2021年5月31日
写真タイトル	塗装
撮影箇所	[REDACTED]
撮影部位	塗装
工種	パテ処理中



撮影年月日	2021年6月1日
写真タイトル	塗装
撮影箇所	[REDACTED]
撮影部位	塗装
工種	ペーパー掛け



撮影年月日 2021年6月2日

写真タイトル 塗装

撮影箇所

撮影部位 塗装

工種 ペーパー掛け



撮影年月日 2021年6月2日

写真タイトル 塗装

撮影箇所

撮影部位 塗装

工種 パテ処理中



撮影年月日 2021年6月2日

写真タイトル 塗装

撮影箇所

撮影部位 塗装

工種 壁塗装中塗り



撮影年月日 2021年6月2日

写真タイトル 塗装

撮影箇所

撮影部位 塗装

工種 材料（壁材）



撮影年月日 2021年6月2日

写真タイトル 塗装

撮影箇所

撮影部位 塗装

工種 壁塗装中塗り



撮影年月日 2021年6月2日

写真タイトル 塗装

撮影箇所

撮影部位 塗装

工種 上塗り中



撮影年月日 2021年6月2日


写真タイトル 塗装

撮影箇所



撮影部位 塗装

工種 壁塗装後全景



撮影年月日 2021年6月2日

写真タイトル 塗装

撮影箇所



撮影部位 塗装

工種 ペーパー掛け



撮影年月日 2021年6月2日

写真タイトル 塗装

撮影箇所



撮影部位 塗装

工種 掃除中



撮影年月日 2021年6月5日


写真タイトル 塗装

撮影箇所



撮影部位 塗装

工種 鉄骨塗装中



撮影年月日 2021年6月5日

写真タイトル 塗装

撮影箇所



撮影部位 塗装

工種 鉄骨塗装中



撮影年月日 2021年6月15日

写真タイトル 塗装

撮影箇所



撮影部位 塗装

工種 天井ケイカル板シーラー塗布



撮影年月日 2021年6月15日

写真タイトル 塗装

撮影箇所



撮影部位 塗装

工種 中塗り中



撮影年月日 2021年6月16日

写真タイトル 塗装

撮影箇所




撮影部位 塗装

工種 上塗り中

工事写真

OA床工事



撮影年月日 2021年6月4日

写真タイトル ○A床

撮影箇所



撮影部位 ○A床

工種 スタイロフォーム
厚み20mm



撮影年月日 2021年6月5日

写真タイトル ○A床

撮影箇所



撮影部位 ○A床

工種 断熱材敷き中



撮影年月日 2021年6月5日

写真タイトル ○A床

撮影箇所



撮影部位 ○A床

工種 断熱材（表示）

跡改修工事

	撮影年月日	2021年6月5日
	写真タイトル	〇A床
	撮影箇所	
	撮影部位	〇A床
	工種	断熱材（表示）

	撮影年月日	2021年6月5日
	写真タイトル	〇A床
	撮影箇所	
	撮影部位	〇A床
	工種	断熱材（表示）

	撮影年月日	2021年6月5日
	写真タイトル	〇A床
	撮影箇所	
	撮影部位	〇A床
	工種	断熱材厚み20mm



撮影年月日 2021年6月5日

写真タイトル ○A床

撮影箇所

撮影部位 ○A床

工種 ○A床足部分カット中



撮影年月日 2021年6月5日

写真タイトル ○A床

撮影箇所

撮影部位 ○A床

工種 ○A床足部分設置



撮影年月日 2021年6月5日

写真タイトル ○A床

撮影箇所

撮影部位 ○A床

工種 ○A床足部分設置



撮影年月日 2021年6月5日

写真タイトル ○A床

撮影箇所

撮影部位 ○A床

工種 ○A床足部分レベル合せ中




撮影年月日 2021年6月5日

写真タイトル ○A床

撮影箇所

撮影部位 ○A床

工種 材料



撮影年月日 2021年6月5日

写真タイトル ○A床

撮影箇所

撮影部位 ○A床

工種 材料



撮影年月日 2021年6月5日

写真タイトル ○A床

撮影箇所

撮影部位 ○A床

工種 材料



撮影年月日 2021年6月5日

写真タイトル ○A床

撮影箇所

撮影部位 ○A床

工種 ベース版設置中



撮影年月日 2021年6月5日

写真タイトル ○A床

撮影箇所

撮影部位 ○A床


工種 材料（接着剤）



撮影年月日	2021年6月5日
写真タイトル	〇A床
撮影箇所	
撮影部位	〇A床
工種	材料（接着剤）F ☆☆☆☆



撮影年月日	2021年6月5日
写真タイトル	〇A床
撮影箇所	
撮影部位	〇A床
工種	材料（金物）手掛け



撮影年月日	2021年6月5日
写真タイトル	〇A床
撮影箇所	
撮影部位	〇A床
工種	足部分断熱材塞ぎ



撮影年月日 2021年6月7日

写真タイトル ○A床

撮影箇所



撮影部位 ○A床

工種 ベース版カット中



撮影年月日 2021年6月7日

写真タイトル ○A床

撮影箇所



撮影部位 ○A床

工種 材料（全景）



撮影年月日 2021年6月7日

写真タイトル ○A床

撮影箇所



撮影部位 ○A床

工種

跡改修工事



撮影年月日 2021年6月7日

写真タイトル ○A床

撮影箇所

撮影部位 ○A床

工種 足部分レベル合せ中




撮影年月日 2021年6月7日

写真タイトル ○A床

撮影箇所

撮影部位 ○A床

工種 足裏接着剤塗布



撮影年月日 2021年6月7日

写真タイトル ○A床

撮影箇所

撮影部位 ○A床

工種 足裏（接着剤塗布後）



撮影年月日 2021年6月11日


写真タイトル ○A床

撮影箇所



撮影部位 ○A床

工種 スロープ 取付中



撮影年月日 2021年6月12日

写真タイトル ○A床

撮影箇所



撮影部位 ○A床

工種 スロープ内部（断熱材）

工事写真

ガラスフィルム工事



撮影年月日 2021年6月8日

写真タイトル ガラスフィルム

撮影箇所

撮影部位 フィルム

工種 材料



撮影年月日 2021年6月8日

写真タイトル ガラスフィルム

撮影箇所

撮影部位 フィルム

工種 材料



撮影年月日 2021年6月8日

写真タイトル ガラスフィルム

撮影箇所

撮影部位 フィルム

工種 施工中



撮影年月日 2021年6月8日

写真タイトル ガラスフィルム

撮影箇所



撮影部位 フィルム

工種 施工中



撮影年月日 2021年6月11日

写真タイトル ガラスフィルム

撮影箇所



撮影部位 フィルム

工種 施工後

工事写真

パーティション工事



写真タイトル パーテーション部

撮影年月日 2021年6月18日

工種 搬入状況

撮影箇所

撮影部位 パーテーション



写真タイトル パーテーション部

撮影年月日 2021年6月18日

工種 搬入状況

撮影箇所

撮影部位 パーテーション



写真タイトル パーテーション部

撮影年月日 2021年6月18日

工種 搬入状況

撮影箇所

撮影部位 パーテーション



写真タイトル パーテーション部
ル

撮影年月日 2021年6月18日

工種 施工中

撮影箇所



撮影部位 パーテーション



写真タイトル パーテーション部
ル

撮影年月日 2021年6月18日

工種 施工中

撮影箇所



撮影部位 パーテーション



写真タイトル パーテーション部
ル

撮影年月日 2021年6月19日

工種 衝突防止表示取付
中

撮影箇所



撮影部位 ガラス



写真タイトル パーテーション部
ル

撮影年月日 2021年6月19日

工種 衝突防止表示取付
中

撮影箇所



撮影部位 ガラス

工事写真

工事



撮影年月日 2021年6月11日

写真タイトル

撮影箇所

撮影部位

工種 取付中



撮影年月日 2021年6月11日

写真タイトル

撮影箇所

撮影部位

工種 取付中



撮影年月日 2021年6月11日

写真タイトル

撮影箇所

撮影部位

工種 取付後

工事写真

塩ビシート工事



撮影年月日 2021年6月14日


写真タイトル 塩ビシート貼り
ル

撮影箇所



撮影部位 塩ビシート貼り

工種 パテ処理中



撮影年月日 2021年6月14日

写真タイトル 塩ビシート貼り
ル

撮影箇所



撮影部位 塩ビシート貼り

工種 材料（パテ材）



撮影年月日 2021年6月14日

写真タイトル 塩ビシート貼り
ル

撮影箇所



撮影部位 塩ビシート貼り

工種 材料パテ材（F☆☆☆☆）



撮影年月日 2021年6月14日

写真タイトル 塩ビシート貼り

撮影箇所 [REDACTED]

撮影部位 塩ビシート貼り

工種 材料（シーラー材）



撮影年月日 2021年6月14日

写真タイトル 塩ビシート貼り

撮影箇所 [REDACTED]

撮影部位 塩ビシート貼り

工種 材料（シーラー材）F☆☆☆☆




撮影年月日 2021年6月14日

写真タイトル 塩ビシート貼り

撮影箇所 [REDACTED]

撮影部位 塩ビシート貼り

工種 パテ処理中



撮影年月日 2021年6月14日

写真タイトル 塩ビシート貼り

撮影箇所

撮影部位 塩ビシート貼り

工種 ペーパー掛け




撮影年月日 2021年6月14日

写真タイトル 塩ビシート貼り

撮影箇所

撮影部位 塩ビシート貼り

工種 材料



撮影年月日 2021年6月14日

写真タイトル 塩ビシート貼り

撮影箇所

撮影部位 塩ビシート貼り

工種 材料（表示）



撮影年月日 2021年6月14日


写真タイトル 塩ビシート貼り

撮影箇所



撮影部位 塩ビシート貼り

工種 材料（表示）F☆
☆☆☆



撮影年月日 2021年6月14日

写真タイトル 塩ビシート貼り

撮影箇所



撮影部位 塩ビシート貼り

工種 塩ビシート貼り施
工中



撮影年月日 2021年6月14日


写真タイトル 塩ビシート貼り

撮影箇所



撮影部位 塩ビシート貼り

工種 塩ビシート貼り施
工中



撮影年月日 2021年6月15日

写真タイトル 塩ビシート貼り

撮影箇所



撮影部位 塩ビシート貼り

工種 塩ビシート貼り施工後

工事写真

床仕上げ工事



撮影年月日 2021年6月14日

写真タイトル 床仕上げ

撮影箇所

撮影部位 床仕上げ

工種 材料（床タイル用）



撮影年月日 2021年6月14日

写真タイトル 床仕上げ

撮影箇所

撮影部位 床仕上げ

工種 材料（床タイル用）



撮影年月日 2021年6月14日

写真タイトル 床仕上げ

撮影箇所



撮影部位 床仕上げ

工種 材料（床Pタイル用）



撮影年月日 2021年6月14日

写真タイトル 床仕上げ

撮影箇所



撮影部位 床仕上げ

工種 床タイル貼り施工中



撮影年月日 2021年6月14日

写真タイトル 床仕上げ

撮影箇所



撮影部位 床仕上げ

工種 床タイル貼り施工中



撮影年月日 2021年6月14日


写真タイトル 床仕上げ

撮影箇所

撮影部位 床仕上げ

工種 材料（床カーペット）

跡改修工事



撮影年月日 2021年6月14日

写真タイトル 床仕上げ

撮影箇所

撮影部位 床仕上げ

工種 材料（床カーペット）



撮影年月日 2021年6月14日

写真タイトル 床仕上げ

撮影箇所

撮影部位 床仕上げ

工種 接着剤



撮影年月日 2021年6月14日

写真タイトル 床仕上げ

撮影箇所

撮影部位 床仕上げ

工種 接着剤



撮影年月日 2021年6月14日

写真タイトル 床仕上げ

撮影箇所

撮影部位 床仕上げ

工種 接着剤



撮影年月日 2021年6月14日

写真タイトル 床仕上げ

撮影箇所

撮影部位 床仕上げ

工種 接着剤



撮影年月日 2021年6月14日

写真タイトル 床仕上げ


撮影箇所

撮影部位 床仕上げ

工種 材料（全体）



撮影年月日	2021年6月14日
写真タイトル	床仕上げ
撮影箇所	
撮影部位	床仕上げ
工種	材料（ソフト巾木）



撮影年月日	2021年6月14日
写真タイトル	床仕上げ
撮影箇所	
撮影部位	床仕上げ
工種	材料（ソフト巾木）表示



撮影年月日 2021年6月15日

写真タイトル 床仕上げ

撮影箇所



撮影部位 床仕上げ

工種 接着剤塗布中の状況



撮影年月日 2021年6月15日

写真タイトル 床仕上げ

撮影箇所



撮影部位 床仕上げ

工種 ビニルタイル貼
り中の状況



撮影年月日 2021年6月15日

写真タイトル 床仕上げ

撮影箇所



撮影部位 床仕上げ

工種 ビニルタイル貼
り中の状況



撮影年月日 2021年6月19日

写真タイトル 床仕上げ

撮影箇所



撮影部位 床仕上げ

工種 タイルカーペット
敷き中の状況



撮影年月日 2021年6月1日


写真タイトル

撮影箇所

撮影部位

工種

跡改修工事



撮影年月日 2021年6月1日

写真タイトル

撮影箇所

撮影部位

工種




撮影年月日 2021年6月1日

写真タイトル

撮影箇所

撮影部位

工種



撮影年月日 2021年6月11日

写真タイトル

撮影箇所

撮影部位

工種



撮影年月日 2021年6月23日

写真タイトル

撮影箇所

撮影部位

工種 組立中の状況



撮影年月日 2021年6月23日

写真タイトル

撮影箇所

撮影部位

工種 組立中の状況

跡改修工事



撮影年月日 2021年6月23日

写真タイトル

撮影箇所

撮影部位

工種 組立中の状況

工事写真

 工事




撮影年月日 2021年6月1日

写真タイトル 内装仕上
ル

撮影箇所

撮影部位

工種 搬入




撮影年月日 2021年6月1日

写真タイトル 内装仕上げ

撮影箇所

撮影部位

工種




撮影年月日 2021年6月1日

写真タイトル 内装仕上げ

撮影箇所

撮影部位

工種




撮影年月日 2021年6月1日

写真タイトル 内装仕上げ

撮影箇所

撮影部位

工種



撮影年月日 2021年6月11日

写真タイトル 内装仕上げ

撮影箇所

撮影部位

工種



撮影年月日 2021年6月23日

写真タイトル 内装仕上げ

撮影箇所

撮影部位

工種 組立中



撮影年月日 2021年6月23日

写真タイトル 内装仕上げ

撮影箇所



撮影部位



工種 組立中



撮影年月日 2021年6月23日

写真タイトル 内装仕上げ

撮影箇所



撮影部位



工種 組立中

工事写真

完成後



撮影年月日 2021年6月29日

写真タイトル 完成後

撮影箇所



撮影部位 完成後

工種 2側



撮影年月日 2021年6月29日

写真タイトル 完成後

撮影箇所



撮影部位 完成後

工種 2側



撮影年月日 2021年6月29日

写真タイトル 完成後

撮影箇所



撮影部位 完成後

工種 2側



撮影年月日 2021年6月29日

写真タイトル 完成後

撮影箇所



撮影部位 完成後

工種 2側



撮影年月日 2021年6月29日

写真タイトル 完成後

撮影箇所



撮影部位 完成後

工種 側



撮影年月日 2021年6月29日

写真タイトル 完成後

撮影箇所



撮影部位 完成後

工種 3側



撮影年月日 2021年7月6日


写真タイトル 完成後

撮影箇所



撮影部位 完成後

工種 3側



撮影年月日 2021年7月6日



写真タイトル 完成後

撮影箇所



撮影部位 完成後

工種 3側



撮影年月日 2021年7月6日

写真タイトル 完成後

撮影箇所



撮影部位 完成後

工種





撮影年月日 2021年7月6日

写真タイトル 完成後

撮影箇所



撮影部位 完成後

工種



方向



撮影年月日 2021年7月6日

写真タイトル 完成後

撮影箇所





撮影部位 完成後

工種



2側方向





(別紙様式第2)

工事検査調書 (完成検査)

検査の種類	完成検査
1 工 事 名	最高裁庁舎耐震改修2期工事
2 工 事 場 所	千代田区隼町4-2
3 工 期	平成29年11月1日から令和3年12月28日まで
4 請 負 代 金 額	4,825,050,000円
5 契約の相手方	鹿島建設株式会社
6 検 査 年 月 日	令和3年12月27日

上記の工事は、完成検査を行った結果、契約図書の
とおり完成したことを確認する。

令和3年12月27日

検査職員

裁判所技官 北 川 聡 也

裁判所技官 出 口 恒 治

