

令和4年度 津地家簡裁庁舎新営建築工事設計変更 工事概要書

(工事概要) 本工事は、津地家簡裁庁舎新営における建築工事を行うものである。 今回変更は、現地調査及び設計の見直しによる変更・追加を行う。			
		(予算) (千円)	458,858 R4-4国
工事内容	補足説明	概算額 (増・減) 千円	備考
ガレキ処分の追加	現場調整による	76	指示書No.1
困障とりこわしの追加	現場調整による	372	指示書No.1
地盤改良の追加	設計の見直しによる	4,100	指示書No.2(施行案決 裁済)
敷き鉄板の追加	設計の見直しによる	3,800	指示書No.2(施行案決 裁済)
壁面収納庫、書架、物品棚の追加	設計の見直しによる	85,000	
B館地下部分解体の追加	設計の見直しによる	295,000	
外構追加	設計の見直しによる	3,000	
ガラスパーティションの追加	現庁要望による	2,000	
ブラインドの追加	設計の見直しによる	1,500	
合計		394,848	