

72. 矯正施設の施設別建て替え計画及び進捗状況

(1) 工事施設

施設名	整備開始年度	進捗状況（完成予定時期）	備考
【刑務所・拘置所等】			
1 川越少年刑務所	令和元年度	令和7年度以降	
2 大阪拘置所	平成6年度	令和8年度以降	
【刑務支所・拘置支所】			
岡崎拘置支所	令和元年度	令和9年度以降	

